

本表篩選已決標尚未完工且107年08月實際進度未填報之標案

	執行機關	編號	標案名稱	決標日期	聯絡人	連絡電話	狀況
1	花蓮縣立國風國民中學	SC107032101	國風國中107年度校園排水系統工程案	1070417	事務組長	03-8323847	驗收付款未填(C6)
2	花蓮縣立玉東國民中學	SC106120401	花蓮縣立玉東國民中學改善無障礙校園環境工程	1061226	事務組長	03-8851062	完工日期未填(C6)
3	花蓮縣立美崙國民中學	SC107020601	美崙國中校舍屋頂復建工程(活動中心及成賢館防水隔熱)	1070327	楊明禎	03-8223537-124	驗收付款未填(C6)
4	花蓮縣立美崙國民中學	SC107062102	美崙國中107年0206地震公共設施災後復建工程	1070710	事務組長	03-8223537	進度未填報(B5)
5	花蓮縣立美崙國民中學	SC107062103	美崙國中0206地震災後復建消防工程	1070704	事務組長	03-8223537	進度未填報(B5)
6	花蓮縣立光復國民中學	SC107041203	光復國中教職員宿舍防水隔熱工程	1070508	事務組長	03-8701027	驗收付款未填(C6)
7	花蓮縣立化仁國民中學	SC107061301	化仁國中0206地震災後復建工程採購案	1070703	事務組長	03-8543471	進度未填報(B5)
8	花蓮縣花蓮市明禮國民小學	SC107032203	花蓮縣明禮國小教學大樓防水隔熱改善工程採購	1070409	總務主任	03-8322353	驗收付款未填(C6)
9	花蓮縣花蓮市明禮國民小學	SC107062702	花蓮縣明禮國小附設幼兒園0206震災校園災後復建工程	1070717	總務主任 沈聖彬	03-8322353	預定開工未填(A4)
10	花蓮縣花蓮市明義國民小學	SC107051603	明義國小民國樓B棟校舍耐震能力補強工程	1070605	林美惠	03-8326686	進度未填報(B5)
11	花蓮縣花蓮市明義國民小學	SC107052401	明義樓廁所外牆磁磚破損修復工程	1070612	林美惠	03-8326686	進度未填報(B5)
12	花蓮縣花蓮市明廉國民小學	SC106120601	明廉國小107年航空噪音防制工程	1061221	總務主任	03-8569088	驗收付款未填(C6)
13	花蓮縣花蓮市明廉國民小學	SC107061304	花蓮縣明廉國民小學106-109年校園社區化改造計畫設置學校社區共讀站工程	1070710	總務主任	03-8569088	進度未填報(B5)
14	花蓮縣花蓮市明廉國民小學	SC107061305	明廉國小1070206地震災後復建工程	1070626	總務主任	03-8569088	進度未填報(B5)
15	花蓮縣花蓮市中正國民小學	SC106110701	106年度中正國小廚房升降梯改善工程	1061128	總務主任汪志祥	03-8322819#60	進度未填報(B5)
16	花蓮縣花蓮市中正國民小學	SC107032902	中正國小(中強樓)校舍防水隔熱工程	1070417	總務主任	03-8322819	完工日期未填(C6)
17	花蓮縣花蓮市中正國民小學	SC107061302	中正國小學校社區共讀站設置工程	1070703	總務主任 汪志祥	03-8322819	預定開工未填(A4)
18	花蓮縣花蓮市中正國民小學	SC107062101	中正國小學生活動中心北側(廚房)廁所整修工程	1070710	總務主任 汪志祥	03-8322819	預定開工未填(A4)
19	花蓮縣花蓮市信義國民小學	SC107071202	信義國小整建操場及排水工程	1070731	總務主任 李宗謙	03-8331163	預定開工未填(A4)
20	花蓮縣花蓮市中華國民小學	SC107062801	中華國小0206震災公共設施災後復建-校園修復	1070717	總務主任	03-8324308	進度未填報(B5)
21	花蓮縣花蓮市忠孝國民小學	SC107070202	107年0206地震忠孝國小小災後復建工程	1070717	總務主任 程立	03-8351218	預定開工未填(A4)
22		SC107052801	北濱國小0206地震災損復建工程	1070620		03-8324093	進度未填報(B5)

	花蓮縣花蓮市北濱國民小學				總務主任彭莘茹		
23	花蓮縣花蓮市鑄強國民小學	SC107061401	花蓮縣鑄強國小107年0206震災公共設施災後復建工程	1070703	總務主任	03-8223787	預定開工未填(A4)
24	花蓮縣花蓮市國福國民小學	SC107031201	國福國小教學大樓東北側老舊廁所整修工程	1070417	總務主任施惠珍	03-8561395	完工日期未填(C6)
25	花蓮縣新城鄉新城國民小學	SC107051602	新城國小教學大樓B棟防水隔熱工程	1070605	總務主任	03-8611006	進度未填報(B5)
26	花蓮縣吉安鄉稻香國民小學	SC107011101	花蓮縣稻香國民小學北側教室穿堂以西外牆防水防漏修繕工程	1070123	總務主任	03-8524663	驗收付款未填(C6)
27	花蓮縣光復鄉光復國民小學	SC107032901	北棟教學大樓新設雨遮工程	1070411	總務主任	03-8701029	完工日期未填(C6)
28	花蓮縣光復鄉西富國民小學	SFPS1070416	西富國小106年教學大樓老舊廁所整修工程	1070416	張倪昭葦	03-8702765	完工日期未填(C6)
29	花蓮縣光復鄉大進國民小學	SC107062703	大進國小廚房排水溝及室外地磚改善工程	1070717	總務主任張永釗	03-8701049	預定開工未填(A4)
30	花蓮縣瑞穗鄉舞鶴國民小學	SC107062104	花蓮縣舞鶴國小教學大樓防水隔熱改善工程	1070710	總務主任莊智堯	03-8872394	預定開工未填(A4)
31	花蓮縣瑞穗鄉富源國民小學	SC106110901	花蓮縣富源國民小學『106年教育部補助國民中小學閱讀推動計畫-改善圖書館空間環境工程』	1061128	總務主任	03-8811029	進度未填報(B5)
32	花蓮縣瑞穗鄉富源國民小學	SC107032201	花蓮縣富源國民小學『106年教學大樓防水隔熱工程』	1070403	總務主任	03-8811029	完工日期未填(C6)
33	花蓮縣瑞穗鄉富源國民小學	fy1070501	花蓮縣富源國民小學『106年南棟教學大樓南側老舊廁所整修工程』	1070501	林欣瑩	03-8811029	進度未填報(B5)
34	花蓮縣玉里鎮長良國民小學	SC107041801	長良國小大樓防水隔熱工程	1070502	總務主任	03-8801171-12	完工日期未填(C6)
35	花蓮縣富里鄉富里國民小學	SC107050701	富里國小校舍防水隔熱工程	1070522	總務主任	03-8831042	進度未填報(B5)
36	花蓮縣富里鄉富里國民小學	SC107071201	富里國小宿舍整修工程	1070731	總務主任謝政成	03-8831042	預定開工未填(A4)
37	花蓮縣富里鄉東里國民小學	SC107062701	東里國小幼兒園及西側教學大樓防水隔熱工程	1070710	總務主任陳秋正	03-8861161	預定開工未填(A4)
38	花蓮縣富里鄉明里國民小學	SC107032001	明里國小教學大樓屋頂防水隔熱改善工程	1070403	總務主任	03-8846003	完工日期未填(C6)
39	花蓮縣富里鄉學田國民小學	SC107041202	學田國民小學東棟教學大樓防水隔熱工程	1070502	總務主任莊琬婷	03-8831324	驗收付款未填(C6)
40	花蓮縣富里鄉東竹國民小學	SC107041101	106年度改善及充實教學環境設備-東竹國小教學大樓防水隔熱工程	1070424	總務主任	03-8821514	進度未填報(B5)
41	花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學	SC107022701	專科教室暨行政大樓老舊廁所整修工程	1070327	總務主任	03-8641005	驗收付款未填(C6)
42		SC107022702	106年度改善及充實教學環境設備-校園環境地坪排水溝改善工程	1070327	總務主任	03-8641005	驗收付款未填(C6)

	花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學						
43	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學	SC107021201	卓溪國小A棟校舍屋頂防水隔熱工程	1070227	總務主任	03-8883514	驗收付款未填(C6)
44	花蓮縣卓溪鄉立山國民小學	SC107070201	花蓮縣立山國小西側教室屋頂防水隔熱工程	1070724	總務主任	03-8841358	進度未填報(B5)

[發送本次逾期末填報Email通知..](#)