花蓮縣115年度國中小校園高枝樹木修剪勞務採購(開口契約)

每月預計施工行程表

預計施工月份：115年 7月份　　組別:A　　(蓮躍)

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
			1	2	3	4
						新城國小
5	6	7	8	9	10	11
	新城國小			中正國小		
12	13	14	15	16	17	18
	中正國小	信義國小			北濱國小	
19	20	21	22	23	24	25
	豐山國小		萬榮國小	光復國小		
26	27	28	29	30	31	
	富里國小					

備註：（1）施作工程以實際施工天數請款核銷

（2）如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。

花蓮縣115年度國中小校園高枝樹木修剪勞務採購(開口契約)

每月預計施工行程表

預計施工月份：115年 7月份　　組別:B　　(嘉鴻)

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
				化仁國中		
12	13	14	15	16	17	18
					明禮國小	
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
	吳江國小					

備註：（1）施作工程以實際施工天數請款核銷

（2）如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。