花蓮縣「102年度公立國中小校舍「補強工程(含設計監造)」議程
一、時間：102年3月20日（星期三）下午2時 
二、地點：本府教育處第1會議室

三、主席：羅科長燕琴                           
四、業務報告：
(一)本次說明會係依據教育部102年度2月23日e-mail辦理。核定本       縣102年度第1階段公立國中小補強工程經費計化仁國小10校15棟總經費9,192萬9,882元整，惟配合教育部列管，特舉辦本次補強工程說明會。

(二)以上之執行補強工程之學校，儘可能趕在102年6月中旬完成補強工程決標，以利在102年7、8月之暑假期間進行補強施工。
補強工程及補強設計執行期間應注意之相關事項說明：
(三)本年度核定補強工程之校舍除平和國中及玉東國中補強設計尚未辦理招標外其餘各校皆以後續擴充方式辦理，請各校於會後儘速辦理補強設計後續擴充議價簽約事宜。
(四)補強設計預定期程為二個月，請各校儘量於5月底完成設計期末審查並於6月底前完成補強工程招標作業。
(五)獲教育部補助102年度第1階段「補強工程」經費之學校，均應自獲補助之日起立即提前規劃師生安置措施，並事先向校內師生說明，不得俟補強工程發包以後才開始研議師生安置問題。

五、各項列管填報進度說明（含耐震資訊網、工程會-公共工程標案管理系統及建築物實施耐震能力及補強資訊管理系統）。
六、問題討論
七、散會：
