
編號 校名 核定總數 發包日期
發包後總應

付數
請撥數

備註

(請備註發包階

段：規劃設計監造

/監造/工程/工程

(含設計監造)/財

務採購)
1 中華國小 900,000 110.11.25 889,214 844,753 統包(含設計監造) 未完工 95%

2 北昌國小 1,300,000 110.11.19 1,300,000 1,235,000 統包(含設計監造) 未完工 95%

3 長良國小 900,000 110.11.11 900,000 855,000 工程(含設計監造) 未完工 95%

4 萬榮國小 861,000 110.12.10 861,000 817,950 工程(含設計監造) 未完工 95%

5 德武國小 900,000 110.11.09 900,000 855,000 工程(含設計監造) 未完工 95%

6 宜昌國小 900,000 110.06.12 1,300,000 1,300,000 財務採購 未完工 100%

7 中城國小 900,000 110.03.02 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

8 中原國小 900,000 110.05.18 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

9 光華國小 900,000 110.03.11 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

10 馬遠國小 900,000 110.05.13 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

11 富源國小 900,000 110.03.16 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

12 卓清國小 900,000 110.07.05 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

13 大進國小 900,000 110.06.11 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

14 明義國小 1,896,489 110.07.27 1,897,666 94,825 工程(含設計監造) 完工 5%

15 水源國小 900,000 110.06.17 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

16 崙山國小 900,000 110.06.30 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

17 吳江國小 900,000 110.04.22 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

18 高寮國小 900,000 110.03.26 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

19 永豐國小 900,000 110.03.11 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

20 古風國小 900,000 110.06.11 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

21 太平國小 770,000 110.09.27 770,000 38,500 工程(含設計監造) 完工 5%

22 見晴國小 900,000 110.05.06 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

23 銅門國小 900,000 110.07.21 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%

24 觀音國小 900,000 110.04.08 900,000 45,000 工程(含設計監造) 完工 5%
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