

花蓮縣115年度國中小校園高枝樹木修剪勞務採購(開口契約)

每月預計施工行程表

預計施工月份：115年 9月份

組別:A (蓮躍)

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
	長良國小		卓樂國小		卓楓國小	
20	21	22	23	24	25(中秋節)	26
	卓楓國小		萬寧國小			
27	28	29	30			

備註：(1) 施作工程以實際施工天數請款核銷

(2) 如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。