

附表

十二年國教國中及國小端宣導作業期程規劃

一、國中端

102.06.14 版

序號	執行項目	執行方式	管考機制	預計完成日期	預期成果	總經費
1	國中 班親會 (以「適性輔導」為主題)	1. 函請各直轄市及縣(市)政府推薦「種子講師」名單。	1. 各直轄市及縣(市)政府推薦「種子講師」名單。	7/10 前	達成國中 校校宣導	原已編列 385 萬元； 本案增列 279 萬元，計算方式如下： 【\$800*2(講師費)+1,500(印刷費)】*934 校=289 萬 5,400 元。
		2. 函請各直轄市及縣(市)政府將「班親會宣導事宜」列入行事曆。	2. 由各直轄市及縣(市)政府將「班親會宣導事宜」列入行事曆。	8/15 前		
		3. 本署辦理「種子講師」培訓。				
		4. 由「種子講師」在各校宣導及座談各 50 分鐘，宣導方式可為以下 3 種，視各校情形彈性處理： (1)班親會時，統一集合家長說明。 (2)如無適合場地集中宣導，可於班親會當日，在各班以電視播放影片方式宣導。 (3)如因流程安排，無法於班親會當日宣導者，可另擇期辦理「親職講座」宣導(時間可視情況延長)。 5. 各班得搭配宣導文宣及宣導短片說明十二年國教之理念【請至「十二年國教資		9/1-9/30		

序號	執行項目	執行方式	管考機制	預計完成日期	預期成果	總經費
		訊網」(網址http://12basic.tchcvs.t.c.edu.tw/宣導/影音/微電影/)下載,共4部,每部約4~6分鐘)】。				
			1. 由直轄市及縣(市)政府督導各校教務處上網登錄(含辦理時間、講座及各年級學生數)。	8/31 前		
			2. 由直轄市及縣(市)政府督導各校教務處上網填報成果(參加家長人數)。	9/30 前		
			3. 函報核結資料。	10/30 前		
2	國中學習單發放(含回條)	<p>1. 文宣製作：由本部統一製作，另國中端學習單超額比序內容請各直轄市及縣(市)政府協助確認後，由專案辦公室統一上傳至十二年國教宣導工作網站。</p> <p>2. 依各校學生數，請各直轄市及縣(市)政府發文所轄學校教務處協助印製學習單。</p> <p>3. 請各班導師發予學生，請家長詳閱後於回條作答並簽名，請各校統計班級回條及回收數量。</p>		<p>【入學方式學習單】 6/30 前</p> <p>【適性輔導文宣】 9/30 前</p>	每位國中家長各1份學習單	各約85萬元 合計170萬元

序號	執行項目	執行方式	管考機制	預計完成日期	預期成果	總經費
			1. 由直轄市及縣(市)政府督導各校教務處上網登錄回收條數量、並作問卷回收統計。 2. 成果填報內容：學生數(本部提供)、回收家長回條數、問卷回饋狀況。	【入學方式學習單】 6/30 前 【適性輔導文宣】 9/30 前		
			2. 函報核結資料。	【入學方式學習單】 7/31 前 【適性輔導文宣】 10/31 前		

## 二、國小端

序號	執行項目	執行方式	管考機制	預計完成日期	預期成果	總經費
1	國小 校長、教務 主任研習	1. 國教署核定宣導計畫經費。		6/25 前	國小校長、 教務主任參 與研習人數 達 100%	76 萬 9,800 元
		2. 由各直轄市及縣(市)政府辦理國小校長(含候用校長)、教務主任研習； <u>每場研習時間規劃為半日</u> 。		即日起至 7/31 止		
		3. 研習講師： <u>地方宣導團講師</u> 。				
		4. 研習講綱：十二年國教「 <u>入學方式</u> 」 <u>宣導講綱</u> 。				
			1. 請直轄市及縣(市)政府 <u>函報研習場次規劃情形</u> (含辦理場次、時間、地點、講座、應到人數)。	6/30 前		
			2. 請直轄市及縣(市)政府 <u>函報執行成果</u> (含實到人數、簽到表)。 3. 函報核結資料。	8/31 前		
2	國小 教職員 宣導研習	1. 由國小校長或教務主任，利用全校教職員共同時間或會議時間，辦理教師宣導研習。 2. 每校得辦理至少 1 場，每場約 50 分鐘(30 分鐘宣講，20 分鐘討論)。 3. 宣導 PPT 由本部提供，並得搭配宣導短片【請至「十二		8/1-8/31	國小教師參 與研習人數 達 100%	

序號	執行項目	執行方式	管考機制	預計完成日期	預期成果	總經費
		年國教資訊網」(網址 <a href="http://12basic.tchcvs.t.c.edu.tw/">http://12basic.tchcvs.t.c.edu.tw/</a> 宣導/影音/微電影/)下載,共4部,每部約4~6分鐘)】。				
			1. 請各直轄市及縣(市)政府發文督導所轄學校教務處上網登錄場次(含宣導時間、地點、講師、教職員數)。	8/1 前		
			2. 由直轄市及縣(市)政府督導各校教務處上網填報成果(含實到人數、簽到表上傳、未到名單、問卷回饋)。	8/31 前		
3	國小 班親會 (以「班」為 單位)	1. 由各班班導師辦理班親會宣導事宜(約10~15分鐘)。 2. 各班得搭配宣導文宣及宣導短片說明十二年國教之理念【請至「十二年國教資訊網」(網址 <a href="http://12basic.tchcvs.t.c.edu.tw/">http://12basic.tchcvs.t.c.edu.tw/</a> 宣導/影音/微電影/)下載,共4部,每部約4~6分鐘)】。		9/1-9/30	各直轄市及縣(市)家長參與實體研習達50%	

序號	執行項目	執行方式	管考機制	預計完成日期	預期成果	總經費
			1. 由直轄市及縣(市)政府督導各校教務處 <u>上網登錄</u> (含辦理時間、講座及各年級學生數)。	8/31 前		
			2. 由直轄市及縣(市)政府督導各校教務處 <u>上網填報成果</u> (參加家長人數)。	9/30 前		
4	國小學習單發放 (含回條)	1. 文宣製作：由本部統一製作，並上傳至十二年國教宣導工作網站。 2. 依各校學生數，請各直轄市及縣(市)政府發文所轄學校教務處協助印製學習單。 3. 請各班導師發給學生，請家長詳閱後於回條作答並簽名，請各校統計班級回條及回收數量。		6/30 前	每位國小家長各1份學習單	約138萬元
		1. 由直轄市及縣(市)政府督導各校教務處 <u>上網登錄回收回條數量</u> 、並作問卷回收統計。 2. <u>成果填報內容</u> ：學生數(本部提供)、回收家長回條數、問卷回饋狀況。	6/30 前			
		3. 函報核結資料。	7/31 前			