

十二年國民基本教育實施計畫各方案中央、地方及學校

推動時程及辦理情形一覽表

項目：A. 入學方式

方案名稱：A-1 高中高職及五專免試入學實施方案

A-2 高中高職及五專特色招生實施方案

A-3 高中高職免試就學區規劃實施方案

A-4 高中職身心障礙學生就學輔導發展方案

A-5 高中高職學校資源分布調整實施方案(1)

1. 100 年 9 月至 101 年 12 月之查核點辦理情形說明：

- (1)中央：截至本(101)年 12 月，本面向有 44 項查核點，截至 11 月底，應完成 42 項查核點，業已完成或改善完成 42 項查核點；餘 2 項待完成之查核點。
- (2)地方：截至本(101)年 12 月，本面向有 25 項查核點，截至 11 月底，應完成 22 項查核點，業已完成或改善完成 22 項查核點；餘 3 項待完成之查核點。
- (3)高中高職及五專學校（含招生委員會）：截至本(101)年 12 月，本面向有 5 項查核點，截至 11 月底，應完成 5 項查核點，業已完成或改善完成 5 項查核點。

2. 102 年之查核點說明：

- (1)中央：102 年度，本面向共有 18 項查核點。
- (2)地方：102 年度，本面向共有 13 項查核點。
- (3)高中高職及五專學校（含招生委員會）：102 年度，本面向共有 5 項查核點。

3. 103 年之查核點說明：

- (1)中央：103 年度，本面向共有 7 項查核點。
- (2)地方：103 年度，本面向共有 4 項查核點。
- (3)高中高職及五專學校（含招生委員會）：103 年度，本面向共有 7 項查核點。

權責單位：教育部

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
1. (起 始查核 點)	A-1 A-2 A-3	成立高中高職入學審議小組。	中教司	中部辦 公室		100.11.10	100.10.27	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	A-5	提供各免試就學區內各高中高職及五專學校之各科(班、組)招生名額)及分布狀況。	中部辦 公室	技職司		100.11.20	100.11.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	A-4	成立 101 學年度高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會及十二年就學安置聯合安置委員會。	特教 小組			100.11.30	100.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	A-1 A-2 A-3	成立十二年國民基本教育入學方式輔導小組。	中部辦 公室	中教司		100.11.30	100.11.24	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	A-1	啟動輔導各直轄市、縣(市)主管機關研擬高中高職免試入學作業要點草案。	中部辦 公室	中教司		100.12.10	100.12.9	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	A-2	啟動輔導各直轄市、縣(市)主管機關研擬高中高職特色招生核定作業要點。	中部辦 公室	中教司		100.12.10	100.12.9	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	A-1 A-2	辦理五專免試入學及特色招生事先準備工作(如調查分析各五專學校科組分布情形、招生類別招生情形等)。	技職司			100.12.15	100.12.10	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	A-1 A-2	彙整直轄市、縣(市)規劃免試入學及特色招生之研議情形。	中教司	中部辦 公室		100.12.31	100.12.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
9	A-4	高中職身心障礙學生未就學未就業追蹤輔導。	特教 小組			100.12.31	100.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	A-3	啟動輔導各直轄市、縣(市)主管機關規劃免試就學區及共同就學區。	中部辦 公室	中教司		101.1.1	100.12.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
11	A-1	公布「高中高職免試入學作業要點訂定及報備查原則」草案。	中教司			101.1.20	101.1.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	A-2	公布「高中高職特色招生核定作業要點訂定及報備查原則」草案。	中教司			101.1.20	101.1.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	A-1 A-2	輔導試模擬直轄市、縣(市)主管機關完成「高中高職免試入學作業要點草案」及「高中高職特色招生審查作業要點草案」。	中部辦公室	中教司		101.1.31	101.1.13	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	A-4	公告 101 學年度十二年就學安置各障礙類別簡章。	特教小組			101.1.31	101.1.19	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	A-1 A-2	研擬五專免試入學作業要點及特色招生審查作業要點(草案)。	技職司			101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	A-5	完成蒐集 100 學年度各免試就學區高中高職學校統計公報資料。	中部辦公室			101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	A-2	擬訂五專特色招生核定作業要點(草案)	技職司			101.2.1 (開始)	101.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	A-1 A-2	依據五專免試入學作業要點及特色招生審查作業要點(草案),進行五專免試入學及特色招生模擬作業。	技職司			101.2.28 (開始)	101.2.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
17	A-1 A-2	輔導各直轄市、縣(市)完成各區之「高中高職免試入學作業要點」草案及「高中高職特色招生核定作業要點」草案。	中部辦公室			101.2.29	101.2.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	A-1 A-2	完成五專免試入學及特色招生作業原則檢測作業。	技職司			101.3.15	101.3.10	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院	A-5	分析 100 學年度各免試就學區高中高職	中部辦			101.3.31	101.3.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
增列查核點		學校統計公報資料。	公室					<input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	A-1	完成審議「高中高職免試入學作業要點」。	中教司			101.4.20	101.4.12	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	A-2	完成審議「高中高職特色招生核定作業要點」。	中教司			101.4.20	101.4.12	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	A-1 A-2	完成五專免試入學招生作業要點及特色招生審查作業要點。	技職司			101.4.20	101.4.24	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	A-3	公布「高中高職免試就學區規劃作業要點」。	中部辦公室			101.4.20	101.5.4	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	A-1 A-2	辦理媒體說明會，說明高中、高職及五專免試入學及特色招生辦理方式。	中教司	中部辦公室 技職司		101.4.30	101.4.25	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
24	A-5	完成 100 學年度免試就學區學校資源分布情形建議書，供本部、各直轄市、縣(市)主管機關規劃之參考。	中部辦公室			101.4.30	101.4.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
25	A-4	辦理 101 學年度智障類、特教學校及視障類安置並公告安置結果。	特教小組	中部辦公室		101.5.31	101.5.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
26	A-3	輔導及了解各免試就學區及共同就學區規劃情形。	中部辦公室			101.6.30	101.6.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
27	A-1 A-2	辦理教師、家長說明會，說明五專特色招生及免試入學辦理方式。	技職司			101.6.30	101.6.27	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
28	A-4	召開 101 學年度高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會議。	特教小組			101.6.30	101.5.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院	A-5	完成 100 學年度免試就學區學校資源分布情形建議書檢討工作。	中部辦公室			101.6.30	101.6.13	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
增列查核點								
29	A-4	辦理 101 學年度聽障、學障、自閉症、情緒行為障礙及腦性麻痺等類學生安置並公告安置結果。	特教小組			101.7.31	101.7.16	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
30	A-3	召開免試就學區及共同就學區規劃期中工作會議。	中部辦公室			101.8.30	101.7.26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
31	A-4	召開 101 學年度十二年就學安置檢討會。	特教小組	中部辦公室		101.9.30	101.9.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
32	A-1	查核各區 101 學年度免試入學名額比率達到總招生名額之 55%。	中教司	中部辦公室		101.9.30	101.9.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
33	A-4	成立 102 學年度高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會及十二年就學安置聯合安置委員會。	特教小組	中部辦公室		101.9.30	101.9.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
34	A-1	成立 102、103 學年度五專免試入學委員會，規劃兩年度免試入學相關事宜。	技職司			101.9.30	101.9.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院增列查核點	A-2	103 學年度五專特色招生委員會，規劃特色招生相關事宜。	技職司			101.9.30 (開始)	101.9.7	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院增列查核點	A-5	完成 101 學年度各免試就學區高中高職學校資源分布要素項目及定義。	中部辦公室			101.9.30	101.8.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
35	A-3	審議及核定 102 學年度各直轄市、縣(市)主管機關所報免試就學區(含共同就學區)。	中部辦公室			101.11.10	101.10.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院增列	A-4	辦理身心障礙學生、身心障礙人士子女及低收入戶學生就學費用減免(預定完成)	特教小組	中部辦公室		101.11.30	101.11.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
查核點								
36	A-3	召開免試就學區及共同就學區規劃期末工作會議。	中部辦公室			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
37	A-4	高中職身心障礙學生未就學未就業追蹤輔導。	特教小組			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
38	A-4	公告 102 學年度十二年就學安置各障礙類別簡章。	國教署			102.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
39	A-3	召開免試就學區及共同就學區規劃期初工作會議。	國教署			102.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
40	A-2	公布經認證為優質的學校名單。	國教署			102.3.10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
41	A-5	完成 102 學年度免試就學區學校資源分布情形建議書,供本部、各直轄市、縣(市)主管機關規劃之參考。	國教署			102.4.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
42	A-3	召開免試就學區及共同就學區規劃工作會議。	國教署			102.4.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
43	A-4	辦理 102 學年度智障類、特教學校及視障類安置並公告安置結果。	國教署			102.5.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
44	A-4	召開 102 學年度高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會議。	國教署			102.6.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
45	A-3	審議及核定 103 學年度各直轄市、縣(市)主管機關所報免試就學區(含共同就學區)。	國教署			102.7.10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
46	A-4	辦理 102 學年度聽障、學障、自閉症、情緒行為障礙及腦性麻痺等類學生安置並公告安置結果。	國教署			102.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
47	A-3	召開免試就學區及共同就學區規劃期中會議。	國教署			102.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
48	A-4	召開 102 學年度十二年就學安置檢討會。	國教署			102.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
49	A-2	召開五專特色招生審查會，審查五專申辦計畫書。	技職司			102.9.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
50	A-1	查核各區 102 及 103 學年度免試入學比率分別達到總招生名額之 65% 及 75%。	國教署			102.9.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
51	A-4	成立 103 學年度高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會及十二年就學安置聯合安置委員會。	國教署			102.9.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
52	A-1	核定 103 學年度高中高職免試入學之簡章。	國教署			102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
53	A-2	核定 103 學年度高中高職特色招生之簡章。	國教署			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
54	A-3	召開免試就學區及共同就學區規劃期末工作會議。	國教署			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
55	A-4	高中職身心障礙學生未就學未就業追蹤輔導。	國教署			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
56	A-4	公告 103 學年度十二年就學安置各障礙類別簡章。	國教署			103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
57	A-4	辦理 103 學年度智障類、視障聽障、學障、自閉症、情緒行為障礙、腦性麻痺類及特教學校安置並公告安置結果。	國教署			103.5.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
58	A-4	召開 103 學年度高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會議	國教署			103.6.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
59	A-4	辦理 103 學年度第二次安置並公告安置結果。	國教署			103.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
60	A-4	召開 103 學年度十二年就學安置檢討會。	國教署			103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
61	A-1 A-2	檢討 103 學年度五專免試入學及特色招生辦理情形。	技職司			103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
62 (完成查核點)	A-1 A-2	檢討 103 學年度高中高職免試入學及特色招生辦理情形。	國教署			103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

權責單位：各直轄市政府教育局及縣市政府

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位	預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
1.(起始查核點)	A-1 A-2 A-3	各免試就學區成立高中高職入學推動工作小組。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.11.15	100.11.15	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	A-1 A-2	啟動規劃「高中高職免試入學作業要點草案」及「高中高職特色招生審查作業要點草案」，可參酌就學區內各高中高職之科(班、組)招生名額及國中畢業生人數之分布狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.11.30	100.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	A-1 A-2	提出免試入學及特色招生初步規劃概況。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.12.20	100.12.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	A-1 A-2	試模擬縣市提出「高中高職免試入學作業要點草案」及「高中高職特色招生審查作業要點草案」。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.12.25	101.2.15	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	A-4	召開 101 學年度高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會議。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局 <input checked="" type="checkbox"/> 臺北市政府教育局及高雄市政府教育局	100.12.31	101.2.15	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	A-4	公布 101 學年身心障礙學生十二年就學安置簡章及辦理說明會。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局 <input checked="" type="checkbox"/> 臺北市政府教育局及高雄市政府教育局	101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	A-1 A-2	提出「高中高職免試入學作業要點草案」及「高中高職特色招生核定作業要點草案」。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.2.1	101.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	A-1 A-2	完成「高中高職免試入學作業要點草案」及「高中高職特色招生核定作業要點草案」。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.2.29	101.4.6	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位	預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
9	A-1 A-2	「高中高職免試入學作業要點草案」及「高中高職特色招生核定作業要點草案」經教育審議委員會審議通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.3.15	101.4.10	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	A-1 A-2	「高中高職免試入學作業要點草案」及「高中高職特色招生核定作業要點草案」經教育審議委員會審議通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.3.15	101.5.9	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	A-1 A-2	「高中高職免試入學作業要點」及「高中高職特色招生核定作業要點」送本部備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.3.23	101.5.9	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	A-1	發布高中高職免試入學作業要點。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.4.30	101.5.9	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	A-2	發布高中高職特色招生核定作業要點。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.4.30	101.5.9	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	A-3	公告「免試就學區實施計畫」。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.5.30	101.5.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	A-4	公告 101 學年身心障礙學生十二年就學安置名單。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局 <input checked="" type="checkbox"/> 臺北市府教育局及高雄市政府教育局	101.5.31	101.5.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	A-1 A-2	辦理教師、家長說明會，說明該區高中高職免試入學及特色招生辦理方式。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.6.30	101.6.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
17	A-4	召開 101 學年度高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會議。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府	101.6.30	101.6.14	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位	預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局 <input checked="" type="checkbox"/> 臺北市政府教育局及高雄市政府教育局			
18	A-4	完成 101 學年度安置之學生名單，上特殊教育通報網進行鑑定安置通報。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局 <input checked="" type="checkbox"/> 臺北市政府教育局及高雄市政府教育局	101.7.31	101.7.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	A-1	成立 102、103 學年度免試入學委員會，規劃兩年度免試入學相關事宜。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.9.30	101.9.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	A-2	成立 103 學年度特色招生規劃籌備專案小組，規劃推動特色招生相關事宜。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.9.30	101.9.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	A-4	召開 102 學年十二年就學安置籌備會議及高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會議。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.9.30	101.9.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	A-3	函報 102 學年度各直轄市、縣(市)主管機關所屬免試就學區(含共同就學區)。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.10.10	101.10.10	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	A-3	各直轄市、縣(市)主管機關發布 102 學年度免試就學區(含共同就學區)範圍。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.12.10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
24	A-1 A-2	建置入學方式報名系統或資訊平台，持續規劃入學方式作業流程。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
25	A-4	公布 102 學年身心障礙學生十二年就學安置簡章、辦理說明會。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
26	A-2	公布經認證為優質的學校名單。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.3.10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位	預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
27	A-2	召開特色招生審查會，審查申辦計畫書	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.4.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
28	A-4	公告 102 學年度身心障礙學生十二年就學安置名單。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.5.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
29	A-3	函報 103 學年度各直轄市、縣(市)主管機關將所屬免試就學區(含共同就學區)。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.6.10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
30	A-4	召開 102 學年度高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會議。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.6.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
31	A-3	發布 103 學年度免試就學區(含共同就學區)。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.7.20		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
32	A-4	完成 102 學年度安置之學生名單，上特殊教育通報網進行鑑定安置通報。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
33	A-1	公告 103 學年度各校免試入學之招生名額及超額比序條件。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
34	A-2	公告辦理特色招生之學校名單及名額。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
35	A-4	召開 103 學年十二年就學安置籌備會議及高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會議。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.9.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
36	A-1	核定 103 學年度高中高職免試入學之簡章。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
37	A-2	核定 103 學年度高中高職特色招生之簡章。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位	預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局			
38	A-4	公布 103 學年身心障礙學生十二年就學安置簡章、辦理說明會。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
39	A-4	公告 103 學年度安置名單，並完成安置之學生名單，上特殊教育通報網進行鑑定安置通報。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.5.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
40	A-4	召開 103 學年度高中職身心障礙學生就學輔導發展推動小組委員會議。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.6.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
41	A-4	辦理 103 學年度第二次安置並公告安置結果，並完成安置之學生名單，上特殊教育通報網進行鑑定安置通報。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
42.(完成查核點)	A-1 A-2	檢討 103 學年度免試入學及特色招生辦理情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

權責單位：高中高職及五專學校（含招生委員會）

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
1 (起 始 查 核 點)	A-1	辦理教師、家長說明會，說明五專免試入學辦理方式。	101.6.30	101.6.27	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	A-1 A-2	高中高職各校成立 102、103 學年度招生委員會，討論各校兩年度免試入學及 103 學年度特色招生相關事宜。	101.9.30	101.9.26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	A-1 A-2	各區成立 102、103 學年度高中高職免試入學委員會，規劃兩年度免試入學相關事宜。	101.9.30	101.9.26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	A-1	成立 102、103 學年度五專免試入學委員會，規劃兩年度免試入學相關事宜。	101.9.30	101.9.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	A-1 A-2	五專各校成立 102、103 學年度招生委員會，討論該校兩年度免試入學及 103 學年度特色招生相關事宜。	101.9.30	101.9.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	A-2	<u>經認證為優質且具特色課程，經評估確有辦理特色招生之高中職，將特色招生申辦計畫書函報主管機關。</u>	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	A-2	<u>經評鑑優良且具特色課程，經評估確有辦理特色招生之五專學校，將特色招生申辦計畫書函報主管機關。</u>	102.6.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	A-1	公告五專各校免試入學之招生名額及超額比序條件。	102.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
9	A-1	各免試就學區高中高職免試入學委員會陳報主管教育行政機關核定 103 學年度免試入學之簡章。	102.9.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	A-2	經審查可辦理特色招生之高中高職，陳報主管教育行政機關核定 103 學年度特色招生之簡章。	102.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	A-1	公布 103 學年度高中高職免試入學之簡章。	103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	A-2	公布 103 學年度五專免試入學之簡章。	103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	A-2	公布 103 學年度五專特色招生之簡章。	103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
14	A-2	公布 103 學年度高中高職特色招生之簡章。	103. 2. 28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	A-1	辦理 103 學年度免試入學之招生事宜。	103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	A-2	辦理 103 學年度特色招生之招生事宜。	103. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
17 (完 成 查 核點)	A-1	辦理 103 學年度第二階段免試入學之招生事宜。	103. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

十二年國民基本教育實施計畫各方案中央、地方及學校

推動時程及辦理情形一覽表(適性輔導)

項目：B 適性輔導

方案名稱：B-1 國中與高中職學生生涯輔導實施方案

B-2 落實國中教學正常化、適性輔導及品質提升方案(1)

B-3 國中小學生輟學預防與復學輔導方案

B-4 國中畢業未升學未就業青少年職能培訓輔導方案

B-5 技職教育宣導方案

B-6 教育部推動產學攜手合作實施方案

1. 100 年 9 月至 101 年 12 月之查核點辦理情形說明：

- (1)中央：截至本(101)年 12 月，本面向有 67 項查核點，截至 11 月底，應完成 64 項查核點，業已完成或改善完成 64 項查核點；餘 3 項待完成之查核點。
- (2)地方：截至本(101)年 12 月，本面向有 20 項查核點，截至 11 月底，應完成 17 項查核點，業已完成或改善完成 17 項查核點；餘 3 項待完成之查核點。
- (3)學校(國中)：截至本(101)年 12 月，本面向有 8 項查核點，截至 11 月底，應完成 7 項查核點，業已完成或改善完成 7 項查核點；餘 1 項待完成之查核點。

2. 102 年之查核點說明：

- (1)中央：102 年度，本面向共有 39 項查核點。
- (2)地方：102 年度，本面向共有 14 項查核點。
- (3)學校(國中)：102 年度，本面向共有 8 項查核點。

3. 103 年之查核點說明：

- (1)中央：102 年度，本面向共有 38 項查核點。
- (2)地方：102 年度，本面向共有 14 項查核點。
- (3)學校(國中)：102 年度，本面向共有 8 項查核點。

權責單位：教育部、行政院青年輔導委員會

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
1(起始 查核 點)	B-3	彙整縣(市)政府100年度第3季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	訓委會	直轄市 及縣 (市) 政府		100.10.31	100.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	B-3	請縣(市)政府開始提報100學年度「中輟人數消長圖」、「國民中小學中輟生比率消長表」。	訓委會	直轄市 及縣 (市) 政府		100.10.31	100.8.27	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	B-6	召開101學年度產學攜手合作計畫申辦說明會。	技職司	中部辦 公室	國立臺 灣師範 大學	100.11.10	100.11.08	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	B-1	編輯完成學生輔導諮商中心參考手冊	訓委會			100.11.30	100.11.11	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	B-1	辦理完成學生輔導諮商中心參考手冊說明會	訓委會			100.11.30	100.11.14	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心100年度第4季業務聯繫會議	訓委會			100.11.30	100.11.14	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	B-4	學員完成100年度培訓課程(含工作體驗)和職場見習。	青輔會	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青輔會 委託之 培訓單 位	100.11.30	100.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

8	B-6	函請各校檢送 101 學年度產學攜手合作申辦計畫書。	技職司			100.11.30	100.11.23	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
9	B-1	100 年度訪視 22 縣(市)學生輔導諮商中心	訓委會			100.12.31	100.12.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	B-4	100 年度計畫執行單位完成結案核銷(含專案協力群和培訓單位)。	青輔會			100.12.31	100.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	B-3	彙整縣(市)政府 100 年度第 4 季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	訓委會	直轄市及縣(市)政府		101.1.1 (開始)	101.1.17	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-1	完成審查各縣(市)年度學生適性輔導工作計畫(計 40 案)	訓委會			101.1.29	101.1.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-5	辦理 3 場次技職教育宣導種子教師教育訓練講習會	技職司			101.1.30	101.1.18	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	B-4	公告徵求 101 年度計畫執行單位並完成評選(含專案協力群和培訓單位)。	青輔會			101.1.31	101.1.17	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	B-5	成立技職教育宣導計畫辦公室,統籌規劃推動本方案。	技職司			101.1.31	101.1.10	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	B-6	召開 101 學年度產學攜手合作計畫審查委員說明會。	技職司			101.1.31	101.1.05	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	B-1	完成召開縣市學生輔導諮商中心 101 年度第 1 季業務聯繫會議	訓委會			101.2.29	101.2.14	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-1	於統合視導訪查各縣市設置輔諮中心及推動國中適性輔導工作執行情形。	訓委會			101.2.29	101.2.23	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

16	B-1	完成補助縣(市)101年度學生輔導諮商中心計畫及學生適性輔導工作計畫作業(提報計畫→審查→核定→撥付)	訓委會			101.2.29	101.2.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
17	B-4	召開101年度跨部會(協辦部會)工作協調會議1場次。	青輔會	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青輔會 委託之 培訓單 位	101.2.29	101.2.21	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	B-5	修編100年度技職教育宣導手冊及編印Q&A手冊。	技職司	中部辦公室 國教司 訓委會	未定案	101.2.29	101.4.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	B-3	辦理補助縣(市)101年度友善校園學生事務與輔導工作—關懷中輟學生計畫相關作業(提報計畫→審查→核定→撥付)(計30案)	訓委會			101.3.1 (開始)	101.3.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	B-5	組織並培訓技職教育宣導團種子講師。	技職司	中部辦公室 國教司 訓委會	未定案	101.3.15	101.5.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	B-3	辦理101年度上半年縣(市)政府及中輟中心學校「全國國民中小學中輟生通報及復學輔導系統」上線研習。	訓委會			101.3.31	101.3.7	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	B-3	召開101年度上半年國民中小學中輟預防及復學輔導業務聯繫會議。	訓委會			101.3.31	101.3.22	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-1	委託維護教育部生涯輔導全球資訊網。	訓委會			101.3.31	101.3.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

行政院 增列 查核點	B-4	辦理 1 場次輔導員期初研習。	青輔會			101. 3. 31	101. 3. 16	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	B-6	完成 101 學年度產學攜手合作開班計畫審查作業，並公告各學年度辦理學校名單。	技職司	中部辦公室	國立臺灣師範大學	101. 4. 20	101. 4. 16	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
24	B-3	彙整縣（市）政府 101 年度第 1 季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	訓委會	直轄市及縣（市）政府		101. 4. 30	101. 3. 18	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
25	B-4	培訓單位完成 101 年度學員招募和面試。	青輔會	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青輔會 委託之 培訓單位	101. 4. 30	101. 4. 30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-5	辦理技專校院說明會議	技職司			101. 4. 30	101. 4. 20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
26	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心 101 年度第 2 季業務聯繫會議	訓委會			101. 5. 31	101. 5. 18	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
27	B-1	辦理 101 年度上半年學生輔導諮商中心運作觀摩	訓委會			101. 5. 31	101. 5. 18	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
28	B-2	核定 101 學年度技藝教育專班縣（市）開辦學校及補助金額	國教司			101. 5. 31	101. 5. 4	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

29	B-2	完成 101 學年度「國民中學推動生涯發展教育工作手冊」之編修，並發送各地方政府、國民中學參考	國教司			101.6.15	101.7.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-4	辦理 1 場次輔導員期中研習。	青輔會			101.6.30	101.6.14	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
30	B-6	辦理 101 學年度產學攜手開班座談會。	技職司	中部辦公室	國立臺灣師範大學	101.6.30	101.6.12	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-5	培訓 101 年宣導種子講師	技職司			101.6.30	101.5.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
31	B-3	彙整縣(市)政府 101 年度第 2 季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	訓委會	直轄市及縣(市)政府		101.7.31	101.7.18	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
32	B-5	宣導團種子講師至各年級宣導技職特色及各類科特性	技職司	中部辦公室 國教司 訓委會	未定案	101.7.31	101.5.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
33	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心 101 年度第 3 季業務聯繫會議	訓委會			101.8.31	101.8.9	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
34	B-2	完成 101 學年度技藝教育專班、生涯發展教育縣市及學校說明會。	國教司			101.8.31	101.8.22	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
35	B-3	辦理 101 年度下半年縣(市)政府及中輟中心學校「全國國民中小學中輟生通報及	訓委會			101.8.31	101.8.7	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

		復學輔導系統」上線研習。						
36	B-4	專案協力群完成101年度培訓單位輔導員考評。	青輔會	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青輔會 委託之 培訓單 位	101.8.31	101.6.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
37	B-5	組織並培訓技職教育宣導團種子講師。	技職司	中部辦 公室 國教司 訓委會	未定案	101.8.31	101.8.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-5	審核技專校院至各國中體驗學習活動	技職司			101.8.31	101.7.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
38	B-6	開始進行100學年度產學攜手實地訪視工作。	技職司	中部辦 公室	未定	101.9.10 (開始)	101.9.3	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-5	辦理技職教育宣導活動	技職司			101.9.20 (開始)	101.9.18	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
39	B-3	召開101年度下半年國民中小學中輟預防及復學輔導業務聯繫會議。	訓委會			101.9.30	101.9.25	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
40	B-3	辦理100學年度全國中輟統計數據分析，並將相關統計數據公告上網。	訓委會			101.9.1 (開始)	101.9.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列	B-3	請各縣市政府開始提報當學年度「中輟人數消長圖」、「國民中小學中輟生比率消長	訓委會			101.10.01 (開始)	101.10.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

查核點		表」。						
41	B-3	彙整縣(市)政府101年度第3季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	訓委會	直轄市及縣(市)政府		101.10.31	101.10.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
42	B-3	請縣(市)政府開始提報101學年度「中輟人數消長圖」、「國民中小學中輟生比率消長表」。	訓委會	直轄市及縣(市)政府		101.10.31	101.10.8	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-4	辦理成果分享會。	青輔會			101.10.31	101.9.22	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-5	完成技專校院辦理國中實習體驗活動經費撥付	技職司			101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
43	B-6	召開102學年度產學攜手合作計畫申辦說明會。	技職司	中部辦公室		101.11.10	101.9.14	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
44	B-2	審查縣(市)101學年度生涯發展教育計畫並核定經費	國教司			101.11.15	101.10.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
45	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心101年度第4季業務聯繫會議	訓委會			101.11.30	101.11.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
46	B-1	辦理101年度下半年學生輔導諮商中心運作觀摩	訓委會			101.11.30	101.8.10	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
47	B-1	編修完成學生輔導諮商中心參考手冊	訓委會			101.11.30	101.9.18	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
48	B-1	辦理完成學生輔導諮商中心參考手冊說明會	訓委會			101.11.30	101.9.21	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

49	B-4	學員完成101年度培訓課程(含工作體驗)和職場見習。	青輔會	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青輔會 委託之 培訓單 位	101.11.30	101.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	B-4	辦理1場次輔導員期末研習。	青輔會			101.11.30	101.9.22	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
50	B-6	函請各校檢送102學年度產學攜手合作申辦計畫書。	技職司			101.11.30	101.11.23	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
51	B-2	完成101年度技藝教育抽離式及專班國三畢業學生進路調查。	國教司			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
52	B-2	抽訪101年度生涯發展教育辦理績優學校	國教司		直轄市 及縣 (市)政 府	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
53	B-4	101年度計畫執行單位完成結案核銷(含專案協力群和培訓單位)。	青輔會			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
54	B-3	彙整縣(市)政府101年度第4季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	國教署	直轄市 及縣 (市) 政府		102.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
55	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心102年度第1季業務聯繫會議	國教署			102.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
56	B-1	完成補助縣(市)102年度學生輔導諮商中心計畫及學生適性輔導工作計畫作業(提報計畫→審查→核定→撥付)	國教署			102.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

57	B-3	辦理 102 年度上半年縣（市）政府及中輟中心學校「全國國民中小學中輟生通報及復學輔導系統」上線研習。	國教署			102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
58	B-3	召開 102 年度上半年國民中小學中輟預防及復學輔導業務聯繫會議。	國教署			102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
59	B-3	完成補助縣（市）102 年度友善校園學生事務與輔導工作—關懷中輟學生計畫相關作業（提報計畫→審查→核定→撥付）	國教署			102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
60	B-6	完成 102 學年度產學攜手合作開班計畫審查作業，並公告各學年度辦理學校名單。	技職司	國教署		102. 4. 20		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
61	B-3	彙整縣（市）政府 102 年度第 1 季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	國教署	直轄市及縣（市）政府		102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
62	B-4	公告徵求 102 年度計畫執行單位並完成評選（含專案協力群和培訓單位）。	青年署			102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
63	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心 102 年度第 2 季業務聯繫會議	國教署			102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
64	B-1	辦理 102 年度上半年學生輔導諮商中心運作觀摩	國教署			102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
65	B-2	核定 102 學年度技藝教育專班縣（市）開辦學校及補助金額	國教署			102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
66	B-4	召開 102 年度跨部會（協辦部會）工作協調會議 1 場次。	青年署	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青年署 委託之 培訓單 位	102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

67	B-2	完成 102 學年度「國民中學推動生涯發展教育工作手冊」之編修，並發送各地方政府、國民中學參考	國教署			102. 6. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
68	B-4	培訓單位完成 102 年度學員招募和面試。	青年署	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青年署 委託之 培訓單 位	102. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
69	B-3	彙整縣（市）政府 102 年度第 2 季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	國教署	直轄市 及縣 （市） 政府		102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
70	B-5	宣導團種子講師至國中宣導技職教育特色及各類科特性	技職司	國教署		102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
71	B-5	補助技專校院規劃辦理國中生實地參訪或體驗學習活動。	技職司			102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
72	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心 102 年度第 3 季業務聯繫會議	國教署			102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
73	B-2	完成 102 學年度技藝教育專班、生涯發展教育縣市及學校說明會。	國教署			102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
74	B-3	辦理 102 年度下半年縣（市）政府及中輟中心學校「全國國民中小學中輟生通報及復學輔導系統」上線研習。	國教署			102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
75	B-3	召開 102 年度下半年國民中小學中輟預防及復學輔導業務聯繫會議。	國教署			102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
76	B-3	完成 101 學年度全國中輟統計數據分析，並將相關統計數據公告上網。	國教署			102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

77	B-5	修編 102 年度技職教育宣導手冊。	技職司	國教署		102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
78	B-6	開始進行 101 學年度產學攜手實地訪視工作。	技職司	國教署		102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
79	B-5	組織並培訓技職教育宣導團種子講師。	技職司	國教署		102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
80	B-1	102 年度訪視 22 縣(市)學生輔導諮商中心	國教署			102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
81	B-3	彙整縣(市)政府 102 年度第 3 季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	國教署	直轄市及縣(市)政府		102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
82	B-3	請縣(市)政府開始提報 102 學年度「中輟人數消長圖」、「國民中小學中輟生比率消長表」。	國教署	直轄市及縣(市)政府		102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
83	B-4	專案協力群完成 102 年度培訓單位考評。	青年署	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青年署 委託之 培訓單 位	102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
84	B-6	召開 103 學年度產學攜手合作計畫申辦說明會。	技職司	國教署		102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
85	B-2	審查縣(市) 102 學年度生涯發展教育計畫並核定經費	國教署			102. 11. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
86	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心 102 年度第 4 季業務聯繫會議	國教署			102. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

87	B-1	辦理 102 年度下半年學生輔導諮商中心運作觀摩	國教署			102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
88	B-2	完成 102 年度技藝教育抽離式及專班國三畢業學生進路調查。	國教署			102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
89	B-4	學員完成 102 年度培訓課程(含工作體驗)和職場見習。	青年署	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青年署 委託之 培訓單 位	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
90	B-6	各校檢送 103 學年度產學攜手合作申辦計畫書。	技職司			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
91	B-2	抽訪 102 年度生涯發展教育辦理績優學校	國教署		直轄市 及縣 (市) 政府	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
92	B-4	102 年度計畫執行單位完成結案核銷(含專案協力群和培訓單位)。	青年署			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
93	B-3	彙整縣(市)政府 102 年度第 4 季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	國教署	直轄市 及縣 (市) 政府		103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
94	B-4	公告徵求 103 年度計畫執行單位並完成評選(含專案協力群和培訓單位)。	青年署			103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
95	B-6	召開 103 學年度產學攜手合作審查委員說明會。	技職司			103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
96	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心 103 年度第 1 季業務聯繫會議	國教署			103.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

97	B-1	完成補助縣(市)103年度學生輔導諮商中心計畫及學生適性輔導工作計畫作業(提報計畫→審查→核定→撥付)	國教署			103.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
98	B-4	召開103年度跨部會(協辦部會)工作協調會議1場次。	青年署	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青年署 委託之 培訓單 位	103.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
99	B-5	修編103年度技職教育宣導手冊及編印Q&A手冊。	技職司	國教署	未定案	103.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
100	B-3	辦理103年度上半年縣(市)政府及中輟中心學校「全國國民中小學中輟生通報及復學輔導系統」上線研習。	國教署			103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
101	B-3	召開103年度上半年國民中小學中輟預防及復學輔導業務聯繫會議。	國教署			103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
102	B-3	完成補助縣(市)103年度友善校園學生事務與輔導工作—關懷中輟學生計畫相關作業(提報計畫→審查→核定→撥付)	國教署			103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
103	B-6	完成103學年度產學攜手合作開班計畫審查作業,並公告各學年度辦理學校名單。	技職司	國教署		103.4.20		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
104	B-3	彙整縣(市)政府103年度第1季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	國教署	直轄市 及縣 (市) 政府		103.4.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
105	B-4	培訓單位完成103年度學員招募和面試。	青年署	教育部 勞委會 兒童局	青年署 委託之 培訓單	103.4.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

				原民會 法務部	位			
106	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心 103 年度第 2 季業務聯繫會議	國教署			103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
107	B-1	辦理 103 年度上半年學生輔導諮商中心運作觀摩	國教署			103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
108	B-2	核定 103 學年度技藝教育專班縣（市）開辦學校及補助金額	國教署			103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
109	B-2	完成 103 學年度「國民中學推動生涯發展教育工作手冊」之編修，並發送各地方政府、國民中學參考	國教署			103. 6. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
110	B-5	製作並運用多元媒體優勢管道，強力行銷技職教育的優勢特色和成功發展範例。	技職司	國教署		103. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
111	B-6	辦理 103 學年度產學攜手開班座談會。	技職司	國教署		103. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
112	B-3	彙整縣（市）政府 103 年度第 2 季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	國教署	直轄市 及縣 （市） 政府		103. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
113	B-5	宣導團種子講師至各年級宣導技職特色及各類科特性	技職司	國教署	未定案	103. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
114	B-5	補助技專校院規劃辦理國中生（8 年級）實地參訪或體驗學習活動。	技職司			103. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
115	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心 103 年度第 3 季業務聯繫會議	國教署			103. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
116	B-2	完成 103 學年度技藝教育專班、生涯發展教育縣市及學校說明會。	國教署			103. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

117	B-3	辦理 103 年度下半年縣（市）政府及中輟中心學校「全國國民中小學中輟生通報及復學輔導系統」上線研習。	國教署			103. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
118	B-4	專案協力群完成 103 年度培訓單位輔導員考評。	青年署	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青年署 委託之 培訓單 位	103. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
119	B-6	開始進行 102 學年度產學攜手實地訪視工作。	技職司	國教署		103. 9. 10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
120	B-3	召開 103 年度下半年國民中小學中輟預防及復學輔導業務聯繫會議。	國教署			103. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
121	B-3	完成 102 學年度全國中輟統計數據分析，並將相關統計數據公告上網。	國教署			103. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
122	B-3	彙整縣（市）政府 103 年度第 3 季辦理多元型態中介教育措施執行情形。	國教署	直轄市 及縣 （市） 政府		103. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
123	B-3	請縣（市）政府開始提報 103 學年度「中輟人數消長圖」、「國民中小學中輟生比率消長表」。	國教署	直轄市 及縣 （市） 政府		103. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
124	B-2	審查縣（市）103 學年度生涯發展教育計畫並核定經費	國教署			103. 11. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
125	B-1	召開縣市學生輔導諮商中心 103 年度第 4 季業務聯繫會議	國教署			103. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

126	B-1	辦理 103 年度下半年學生輔導諮商中心運作觀摩	國教署			103.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
127	B-2	完成 103 年度技藝教育抽離式及專班國三畢業學生進路調查。	國教署			103.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
128	B-4	學員完成 103 年度培訓課程(含工作體驗)和職場見習。	青年署	教育部 勞委會 兒童局 原民會 法務部	青年署 委託之 培訓單 位	103.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
129	B-2	抽訪 103 年度生涯發展教育辦理績優學校	國教署		直轄市 及縣 (市) 政府	103.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
130(完 成查核 點)	B-4	103 年度計畫執行單位完成結案核銷(含專案協力群和培訓單位)。	青年署			103.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

權責單位：各直轄市政府教育局及縣市政府

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
1(起 始 查 核點)	B-1	成立學生輔導諮商中心、設置適性輔導組	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.10.31	100.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	B-1	健全學生輔導諮商中心及適性輔導組行政人力(召集人、主任、組長、組員等)	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.11.30	100.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	B-1	研訂100學年度國中適性輔導工作計畫，並報教育局(處)核定，及報教育部備查	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.11.30	100.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	B-3	辦理100年度下半年「強迫入學暨中輟聯繫督導會報」	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.12.31	100.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	B-3	建立100年度中輟高關懷學生指標，且100年度辦理預防中輟高關懷輔導課程經費達「友善校園」學生事務與輔導工作計畫年度補助款5%以上。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.12.31	100.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	B-3	完成100年度駐區督學對所屬學校「中輟學生復學輔導」項目之督導考核。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.12.31	100.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	B-1	充實專業輔導人力	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.2.29	101.2.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

8	B-2	核定 101 學年度技藝教育抽離式課程開班校別及班數	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.6.30	101.8.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
9	B-3	辦理 101 年度上半年「強迫入學暨中輟聯繫督導會報」	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.6.30	101.8.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	B-5	宣導團種子講師至各國中各年級宣導技職特色及各類科特性。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.7.31	101.9.3	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	B-1	研訂 101 學年度國中適性輔導工作計畫，並報教育局（處）核定，及報教育部備查	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.9.30	101.9.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	B-2	印發 101 學年度「國中學生生涯輔導紀錄手冊」，並完成轄內各國中學校研習及宣導	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.9.30	101.9.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	B-3	辦理 101 年度學校「全國國民中小學中輟生通報及復學輔導系統」上線研習。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.9.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	B-3	完成 101 學年度「全國國民中小學中輟生通報及復學輔導系統」學生總人數填報。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.9.30	101.9.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	B-2	各縣市函報 101 學年度技藝教育課程開辦狀況及選修人數	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	B-1	彙整 100 學年度所屬各國中畢業生之進路追蹤，並進行資料分析	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.11.30	101.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

17	B-2	完成 101 年度生涯發展教育訪視，並呈報辦理績優學校，各年度績優學校比例應達 50%	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.11.30	101.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	B-3	辦理 101 年度下半年「強迫入學暨中輟聯繫督導會報」	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	B-3	建立 101 年度中輟高關懷學生指標，且 101 年度辦理預防中輟高關懷輔導課程經費達「友善校園」學生事務與輔導工作計畫年度補助款 5%以上。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	B-3	完成 101 年度駐區督學對所屬學校「中輟學生復學輔導」項目之督導考核。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	B-2	核定 102 學年度技藝教育抽離式課程開班校別及班數	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.6.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	B-3	辦理 102 年度上半年「強迫入學暨中輟聯繫督導會報」	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.6.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	B-5	宣導團種子講師至各國中各年級宣導技職特色及各類科特性。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
24	B-5	推動國中生（8 年級）至鄰近技專校院、高中職或及產企業實地參訪或體驗學習。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
25	B-1	研訂 102 學年度國中適性輔導工作計畫，並報教育局（處）核定，及報教育部備查	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府	102.9.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

			<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局			
26	B-2	印發 102 學年度「國中學生生涯輔導紀錄手冊」，並完成轄內各國中學校研習及宣導	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
27	B-3	辦理 102 年度學校「全國國民中小學中輟生通報及復學輔導系統」上線研習。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
28	B-3	完成 102 學年度「全國國民中小學中輟生通報及復學輔導系統」學生總人數填報。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
29	B-2	各縣市函報 102 學年度技藝教育課程開辦狀況及選修人數	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
30	B-1	彙整 101 學年度所屬各國中畢業生之進路追蹤，並進行資料分析	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
31	B-2	完成 102 年度生涯發展教育訪視，並呈報辦理績優學校，各年度績優學校比例應達 60%	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
32	B-3	辦理 102 年度下半年「強迫入學暨中輟聯繫督導會報」	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 12. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
33	B-3	建立 102 年度中輟高關懷學生指標，且 102 年度辦理預防中輟高關懷輔導課程經費達「友善校園」學生事務與輔導工作計畫年度補助款 5%以上。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 12. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

34	B-3	完成 102 年度駐區督學對所屬學校「中輟學生復學輔導」項目之督導考核。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.12.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
35	B-2	核定 103 學年度技藝教育抽離式課程開班校別及班數	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.6.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
36	B-3	辦理 103 年度上半年「強迫入學暨中輟聯繫督導會報」	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.6.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
37	B-5	宣導團種子講師至各國中各年級宣導技職特色及各類科特性。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.7.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
38	B-5	持續推動國中生（8 年級）至鄰近技職校院及產企業實地參訪或體驗學習。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.7.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
39	B-1	研訂 103 學年度國中適性輔導工作計畫，並報教育局（處）核定，及報教育部備查	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.9.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
40	B-2	印發 103 學年度「國中學生生涯輔導紀錄手冊」，並完成轄內各國中學校研習及宣導	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.9.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
41	B-3	辦理 103 年度學校「全國國民中小學中輟生通報及復學輔導系統」上線研習。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.9.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
42	B-3	完成 103 學年度「全國國民中小學中輟生通報及復學輔導系統」學生總人數填報。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.9.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

43	B-2	各縣市函報103學年度技藝教育課程開辦狀況及選修人數	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.10.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
44	B-1	彙整102學年度所屬各國中畢業生之進路追蹤，並進行資料分析	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.11.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
45	B-2	完成103年度生涯發展教育訪視，並呈報辦理績優學校，各年度績優學校比例應達70%	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.11.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
46	B-3	辦理103年度下半年「強迫入學暨中輟聯繫督導會報」	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.12.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
47	B-3	建立103年度中輟高關懷學生指標，且103年度辦理預防中輟高關懷輔導課程經費達「友善校園」學生事務與輔導工作計畫年度補助款5%以上。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.12.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
48(完成查核點)	B-3	完成103年度駐區督學對所屬學校「中輟學生復學輔導」項目之督導考核。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.12.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

權責單位：學校（國中）

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
1 (起 始查 核點)	B-2	國民中學各年級完成 100 學年度相關測驗 (智力測驗、性向測驗、興趣測驗…等)	101.3.15	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	B-2	各國民中學技藝教育遴輔委員會完成 101 學年度開班遴輔工作	101.3.31	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	B-2	各國民中學完成 100 學年度 8 年級學生技藝教育課程選修說明會	101.4.20	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	B-2	協助 9 年級學生完成「生涯發展規畫書」並提供相關諮詢輔導	101.4.30	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	B-2	各國民中學完成 101 學年度技藝教育課程申辦計畫並送教育主管機關審查	101.5.20	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	B-2	100 學年度各年級別生涯檔案檢核	101.7.31	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	B-2	各校成立「生涯發展教育工作執行委員會」，並擬定 101 學年度計畫	101.8.31	101.8.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

8	B-2	完成 101 學年度 8 年級學生社區高職參訪	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
9	B-2	國民中學各年級完成 101 學年度相關測驗（智力測驗、性向測驗、興趣測驗…等）	102.3.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	B-2	各國民中學技藝教育遴輔委員會完成 102 學年度開班遴輔工作	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	B-2	各國民中學完成 101 學年度 8 年級學生技藝教育課程選修說明會	102.4.20		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	B-2	協助 9 年級學生完成「生涯發展規畫書」並提供相關諮詢輔導	102.4.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	B-2	各國民中學完成 102 學年度技藝教育課程申辦計畫並送教育主管機關審查	102.5.20		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	B-2	101 學年度各年級別生涯檔案檢核	102.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	B-2	各校成立「生涯發展教育工作執行委員會」，並擬定 102 學年度計畫	102.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	B-2	完成 102 學年度 8 年級學生社區高職參訪	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

17	B-2	國民中學各年級完成 102 學年度相關測驗（智力測驗、性向測驗、興趣測驗…等）	103. 3. 15	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	B-2	各國民中學技藝教育遴輔委員會完成 103 學年度開班遴輔工作	103. 3. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	B-2	各國民中學完成 102 學年度 8 年級學生技藝教育課程選修說明會	103. 4. 20	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	B-2	協助 9 年級學生完成「生涯發展規畫書」並提供相關諮詢輔導	103. 4. 30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	B-2	各國民中學完成 103 學年度技藝教育課程申辦計畫並送教育主管機關審查	103. 5. 20	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	B-2	102 學年度各年級別生涯檔案檢核	103. 7. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	B-2	各校成立「生涯發展教育工作執行委員會」，並擬定 103 學年度計畫	103. 8. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
24(完成查核點)	B-2	完成 103 學年度 8 年級學生社區高職參訪	103. 12. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

十二年國民基本教育實施計畫各方案中央、地方及學校
推動時程及辦理情形一覽表(優質化及均質化)

項目：C 優質化及均質化

方案名稱：

- C-1 高中優質化輔助方案
- C-2 高職優質化輔助方案
- C-3 高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案
- C-4 高中高職學校資源分布調整實施方案(2)
- C-5 高級中學學校評鑑實施方案
- C-6 高職學校評鑑實施方案
- C-7 高中職發展轉型及退場輔導方案
- C-8 擴大辦理「大學繁星推薦、技職繁星」-引導就近入學高中職
- C-9 高中職免學費方案

1. 100 年 9 月至 101 年 12 月之查核點辦理情形說明：

- (1)中央：截至本(101)年 12 月，本面向有 75 項查核點，截至 11 月底，應完成 68 項查核點，業已完成或改善完成 68 項查核點；餘 7 項待完成之查核點。
- (2)地方：截至本(101)年 12 月，本面向有 8 項查核點，截至 11 月底，應完成 7 項查核點，業已完成或改善完成 6 項查核點，1 項尚在辦理中；餘 1 項待完成之查核點。
- (3)高中高職及五專學校：截至本(101)年 12 月，本面向有 13 項查核點，截至 11 月底，應完成 11 項查核點，業已完成或改善完成 10 項查核點，1 項尚在辦理中；餘 2 項待完成之查核點。

2. 102 年之查核點說明：

- (1)中央：102 年度，本面向共有 49 項查核點。
- (2)地方：102 年度，本面向共有 8 項查核點。
- (3)高中高職及五專學校：102 年度，本面向共有 11 項查核點。

3.103 年之查核點說明：

- (1)中央：103 年度，本面向共有 42 項查核點。
- (2)地方：103 年度，本面向共有 7 項查核點。
- (3)高中高職及五專學校：103 年度，本面向共有 7 項查核點。

權責單位：教育部

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
1(起始查核點)	C-8	擴增 101 學年度繁星推薦名額達 8,575 名。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		100.10.31	100.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	C-8	核定 101 學年度技職繁星招生名額及核定 101 學年度招生規定。	技職司	技專校院招生委員會 聯合會		100.11.20	100.11.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	C-8	101 學年度繁星推薦招生簡章公告發售。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		100.11.30	100.11.23	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	C-8	彙整各科技校院技職繁星招生名額、校系特色及招生規定，公告 101 學年度招生簡章。(網路下載： http://star.jctv.edu.tw)	技職司	技專校院招生委員會 聯合會		100.12.20	100.12.16	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	C-6	辦理 101 年度高級職業學校學校評鑑受評學校自我評鑑說明會。	中部辦公室			100.12.31	100.12.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	C-7	發展輔導委員至 100 年度接受發展輔導學校實地訪視。	中部辦公室			100.12.31	100.12.9	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	C-9	召開「『高中職免學費方案』中央與地方經費分擔第 2 次協商會議」。	中部辦公室			100.12.31	100.12.26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	C-9	1. 教育部函知各校辦理 100 學年度第 2 學期「高中職免學費方案」各類補助之申請。 2. 教育部完成 100 學年度第 2 學期學生申請資料送請財政部財稅資料中心進行	中部辦公室			100.12.31	100.11.29 - 100.12.13	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
		家戶年所得查調；送交臺灣銀行公教保險部、勞工保險局及國防部進行家長身分為免稅人員之查調。						
9	C-6	辦理 101 年上半年度高級中學學校受評學校行前說明會。	中部辦公室			101.1.15	100.11.15	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	C-8	辦理 101 學年度「繁星推薦」高中成績上傳作業。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		101.1.15	101.1.12	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	C-4	完成取得 100 學年度各免試就學區高中高職學校統計公報資料。	中部辦公室			101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-9	本部「全國高中職助學補助系統」公告 100 學年度第 2 學期「私立高中齊一學費差額補助」及「高職免學費補助」申請查調結果。	中部辦公室			101.1.31	101.1.9	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	C-3	101 學年度高中職均質化申請計畫書說明會。	中部辦公室			101.2.28	101.2.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	C-5	完成 101 年度高級中學學校評鑑評鑑委員函聘作業。	中部辦公室			101.2.28	101.2.14	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-6	完成辦理年度高職學校評鑑訪評委員行前說明會。	中部辦公室			101.2.29	101.2.21	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	C-8	督責各高職(含綜高)學校依據校內遴選辦法,推薦學生參加 101 學年度技職繁星聯合甄選招生。	技職司	技專校院招生委員會 聯合會		101.3.10	101.3.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
15	C-8	督責各高中依據校內推薦辦法，推薦學生參加 101 學年度大學繁星推薦招生。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		101.3.15	101.3.2	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-8	101 學年度技職繁星報名作業。	技職司	技專校 院招生 委員會 聯合會		101.3.15	101.3.10	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	C-2	召開 100 學年度「高職優質化輔助方案」輔導訪視說明會。	中部辦公室			101.3.20	101.3.19	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
17	C-4	完成 100 學年度各免試就學區高中高職學校資源要素分布資料庫及 GIS 平臺。	中部辦公室			101.3.31	101.3.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	C-3	100 學年度辦理高中職均質化輔導訪視學校說明會及委員說明會。	中部辦公室			101.3.31	101.3.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-7	完成函知受輔導訪視學校發展輔導建議書及校務發展具體策略表。	中部辦公室			101.3.31	101.3.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	C-8	101 學年度大學繁星推薦錄取公告。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		101.3.31	101.3.9	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-2	召開 101 學年度「高職優質化輔助方案」計畫申請說明會。	中部辦公室			101.4.20	101.3.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	C-1 C-2	召開 101 學年度 2 場次「高中優質化輔助方案」新申請及續辦計畫撰寫說明會及「高職優質化輔助方案」計畫申請說明會。	中部辦公室			101.4.30	101.3.26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
21	C-4	完成100學年度免試就學區學校資源分布情形建議書，供本部、各直轄市、縣(市)主管機關規劃之參考。	中部辦公室	各直轄市政府教育局及縣市政府		101.4.30	101.4.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	C-3	100學年度辦理高中職均質化學校輔導訪視。	中部辦公室			101.4.30	101.4.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-8	101學年度技職繁星公告分發結果。	技職司			101.4.30	101.4.2	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-2	辦理101學年度高職優質化新申辦學校計畫初審作業(審查作業第1場)	中部辦公室			101.5.20	101.5.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	C-8	彙整101學年度技職繁星錄取學生名單。	技職司	技專校院招生委員會聯合會		101.5.20	101.5.22	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-5	完成101年上半年度高級中學學校評鑑實地訪視。	中部辦公室			101.5.30	101.5.17	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
行政院 增列 查核點	C-6	完成辦理年度訪評委員行前說明會	中部辦 公室			101.5.31	101.3.15	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
24	C-9	教育部函知各校辦理 101 學年度第 1 學期「高中職免學費方案」各類補助之申請。	中部辦 公室			101.5.31	101.4.17	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
25	C-9	修訂「國立暨臺灣省私立高級中等學校 101 學年度學雜費及代收代付費標準表」	中部辦 公室			101.6.15	101.6.15	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
26	C-4	完成 100 學年度免試就學區學校資源分布情形建議書檢討工作。	中部辦 公室			101.6.30	101.6.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
27	C-5	完成 101 年上半年度高中職學校評鑑實地訪評。	中部辦 公室			101.6.30	101.5.18	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-6	完成上半年評鑑報告初稿並函知學校。	中部辦 公室			101.6.30	101.5.18	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
28	C-9	教育部完成 101 學年度第 1 學期二、三年級學生申請資料送請財政部財稅資料中心進行家戶年所得查調；送交臺灣銀行公教保險部、勞工保險局及國防部進行家長身份為免稅人員之查調。	中部辦 公室			101.6.30	101.6.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
29	C-1	辦理 101 學年度「高中優質化補助方案」	中部辦			101.7.15	高中：	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
	C-2	及「高職優質化輔助方案」各校申請計畫審查。	公室				101.7.4 高職： 101.7.5	<input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
30	C-1 C-2	辦理 101 學年度「高中優質化輔助方案」及「高職優質化輔助方案」入選學校工作坊(經營研習營)。	中部辦公室			101.7.30	101.7.25	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
31	C-3	101 學年度高中職均質化申請計畫書初、複審。	中部辦公室			101.7.31	初審： 101.5.16 複審： 101.6.14	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-8	完成 102 學年度多元入學繁星推薦宣導作業。	高教司			101.7.31	101.7.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-8	成立下 1 年度招生委員會。	技職司			101.7.31	101.7.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
32	C-6	辦理 101 年下半年度高級中學學校受評學校行前說明會。	中部辦公室			101.8.15	101.4.25	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
33	C-1	辦理 100 學年度高中優質化輔助方案總檢討會。	中部辦公室			101.8.31	101.8.16	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
34	C-3	高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案 101 學年度工作坊(含經驗分享、成果展示及專業諮詢)。	中部辦公室			101.8.31	101.7.23	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-8	辦理 101 學年度技職繁星招生檢討會議。	技職司			101.8.31	101.6.18	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
35	C-8	辦理 102 學年度多元入學「繁星推薦」宣導作業。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		101.9.15	101.9.12	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-2	核撥各校 101 學年度第一學期高職優質化經費。	中部辦公室			101.9.30	101.9.26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
36	C-4	完成 101 學年度各免試就學區高中高職學校資源分布要素項目及定義。	中部辦公室	各直轄市政府 教育局及縣市政府		101.9.30	101.8.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
37	C-7	調查 101 年度參加發展輔導學校意願。	中部辦公室			101.9.30	101.9.26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-8	辦理 102 學年度多元入學繁星推薦宣導座談會。	高教司			101.9.30	101.8.22	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
38	C-8	以 101 學年度技職繁星辦理成果作為重要參據，公告、宣導 102 學年度技職繁星招生方式。	技職司	技專校院招生委員會 聯合會		101.9.30	101.6.25	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
39	C-9	教育部完成 101 學年度第 1 學期一年級學生申請資料送請財政部財稅資料中心進行家戶年所得查調；送交臺灣銀行公教保險部、勞工保險局及國防部進行家長身份為免稅人員之查調。	中部辦公室			101.9.30	101.9.26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
40	C-7	確認 101 年度接受發展輔導學校名單。	中部辦公室			101.10.15	101.10.19	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
41	C-5	完成 101 年上半年度高中職學校評鑑報告書並公布評鑑結果。	中部辦公室			101.10.15	101.9.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
42	C-8	視 101 學年度技職繁星辦理成效，規劃 102 學年度技職繁星招生作業，並將 102 學年度本管道招生變革公告各高職學校。	技職司			101.10.15	101.9.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
43	C-7	召開 101 年度接受發展發展輔導學校說明會。	中部辦公室			101.10.20	101.10.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
44	C-7	召開 101 年度接受發展發展輔導學校委員行前會議。	中部辦公室			101.10.30	101.10.22	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
45	C-1	召開 101 學年度「高中優質化補助方案」諮詢輔導說明會。	中部辦公室			101.10.31	101.9.12	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
46	C-3	100 學年度辦理高中職均質化學校繳交期末檢核表及成果報告書。	中部辦公室			101.10.31	101.10.5	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
47	C-8	擴增 102 學年度繁星推薦名額達 8,600 名。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		101.10.31	101.10.8	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-2	高職優質化補助方案－諮詢輔導專案審查(審查作業第 2 場)。	中部辦公室			101.11.30	101.11.13	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
48	C-4	完成取得 101 學年度各免試就學區高中高職學校基本統計資料。	中部辦公室			101.11.30	101.11.10	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
49	C-5	完成 101 年下半年度高中職學校評鑑實地到校訪評。	中部辦公室			101.11.30	101.11.2	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	C-6	完成下半年評鑑報告初稿並函知學校。	中部辦公室			101.11.30	101.11.22	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
50	C-8	102 學年度繁星推薦招生簡章公告發售。	教育部高教司	大學甄選入學委員會 學校		101.11.30	101.11.21	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院增列查核點	C-8	核定 102 學年度技職繁星招生名額、辦理學校。	技職司			101.11.30	101.10.11	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
51	C-7	發展輔導委員至 101 年度接受發展輔導學校實地訪視。	中部辦公室			101.12.10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
52	C-3	完成 101 學年就近入學率統計(就近入學率達 74%)。	中部辦公室	各直轄市政府教育局及縣市政府		101.12.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
53	C-8	彙整各科技校院技職繁星招生名額、校系特色及招生規定,公告 102 學年度招生簡章。(網路下載: http://star.jctv.edu.tw)	教育部技職司	技專校院招生委員會聯合會		101.12.20		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
54	C-1	「高中優質化輔助方案」核心團隊工作會議。	中部辦公室			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
55	C-6	辦理 102 年度高級職業學校學校評鑑受評學校自我評鑑說明會。	中部辦公室			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
56	C-7	召開 101 年度發展輔導工作報告審查會議。	中部辦公室			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
57	C-9	1.教育部函知各校辦理 101 學年度第 2 學期「高中職免學費方案」各類補助之申請。 2.教育部完成 101 學年度第 2 學期學生申請資料送請財政部財稅資料中心進行家戶年所得查調;送交臺灣銀行公教保	中部辦公室			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
		險部、勞工保險局及國防部進行家長身份為免稅人員之查調。						
58	C-8	辦理 102 學年度「繁星推薦」高中成績上傳作業。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		102. 1. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
59	C-4	完成取得 101 學年度各免試就學區高中高職學校統計公報資料。	國教署	各直轄市政府教育局及縣市政府		102. 1. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
60	C-5 C-6	完成 101 年下半年度高中職學校評鑑報告書並公布評鑑結果。	國教署			102. 2. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
61	C-3	102 學年度高中職均質化申請計畫書說明會。	國教署			102. 2. 28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
62	C-8	督責各高職(含綜高)學校依據校內遴選辦法,推薦學生參加 102 學年度技職繁星聯合甄選招生。	技職司	技專校院招生委員會 聯合會		102. 3. 10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
63	C-5 C-6	公告全國優質學校名單(優質學校比例目標值 75%)。	國教署			102. 3. 10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
64	C-8	督責各高中依據校內推薦辦法,推薦學生參加 102 學年度大學繁星推薦招生。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		102. 3. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
65	C-2	召開 101 學年度「高職優質化輔助方案」輔導訪視說明會。	國教署			102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
66	C-3	101 學年度辦理高中職均質化輔導訪視學校說明會及委員說明會。	國教署			102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
67	C-4	完成 101 學年度各免試就學區高中高職學校資源要素分布資料庫及 GIS 平臺。	國教署			102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
68	C-8	102 學年度大學繁星推薦錄取公告	高教司	大學甄選入學委員會 學校		102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
69	C-1 C-2	召開 102 學年度「高中優質化輔助方案」及「高職優質化輔助方案」計畫申請說明會。	國教署			102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
70	C-3	101 學年度辦理高中職均質化學校輔導訪視。	國教署			102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
71	C-4	完成 101 學年度免試就學區學校資源分布情形建議書，供本部、各直轄市、縣(市)主管機關規劃之參考。	國教署	各直轄市政府教育局及縣市政府		102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
72	C-8	彙整 102 學年度技職繁星錄取學生名單。	技職司	招生委員會 學校		102. 5. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
73	C-9	教育部函知各校辦理 102 學年度第 1 學期「高中職免學費方案」各類補助之申請。	國教署			102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
74	C-9	修訂「國立暨臺灣省私立高級中等學校 102 學年度學雜費及代收代付費標準表」	國教署			102. 6. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
75	C-4	完成 100 學年度免試就學區學校資源分布情形建議書檢討工作。	國教署			102. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
76	C-6	完成 102 年上半年度高中職學校評鑑實地到校訪評。	國教署			102. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
77	C-9	教育部完成 102 學年度第 1 學期二、三年級學生申請資料送請財政部財稅資料中心進行家戶年所得查調；送交臺灣銀行公教保險部、勞工保險局及國防部進行家長身分為免稅人員之查調。	國教署			102. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
78	C-1 C-2	辦理 102 學年度「高中優質化輔助方案」及「高職優質化輔助方案」各校申請計畫審查。	國教署			102. 7. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
79	C-1	辦理 102 學年度「高中優質化輔助方案」及「高職優質化輔助方案」入選學校工作坊(經營研習營)。	國教署			102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
80	C-3	102 學年度高中職均質化申請計畫書初、複審。	國教署			102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
81	C-1	辦理 101 學年度高中優質化輔助方案總檢討會。	國教署			102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
82	C-4	高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案 102 學年度工作坊(含經驗分享、成果展示及專業諮詢)。	國教署			102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
83	C-8	辦理 103 學年度多元入學「繁星推薦」宣導作業。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		102. 9. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
84	C-4	完成 102 學年度各免試就學區高中高職學校資源分布要素項目及定義。	國教署	各直轄市政府教育局及縣市政府		102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
85	C-7	調查 102 年度參加發展輔導學校意願。	國教署			102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
86	C-8	以 102 學年度技職繁星辦理成果作為重要參據，公告、宣導 103 學年度技職繁星招生方式。	技職司	技專校院招生委員會 聯合會		102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
87	C-9	教育部完成 102 學年度第 1 學期一年級學生申請資料送請財政部財稅資料中心進行家戶年所得查調；送交臺灣銀行公教保	國教署			102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
		險部、勞工保險局及國防部進行家長身分 為免稅人員之查調。						
88	C-7	確認 102 年度接受發展輔導學校名單。	國教署			102.10.15	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
89	C-5 C-6	完成 102 年上半年度高中職學校評鑑報告 書並公布評鑑結果。	國教署			102.10.15	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
90	C-8	視 102 學年度技職繁星辦理成效，規劃 103 學年度技職繁星招生作業，並將 103 學年度本管道招生變革公告各高職學校。	技職司			102.10.15	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
91	C-7	召開 102 年度接受發展發展輔導學校說明 會。	國教署			102.10.20	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
92	C-7	召開 102 年度接受發展發展輔導學校委員 行前會議。	國教署			102.10.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
93	C-1	召開 102 學年度「高中優質化輔助方案」 諮詢輔導說明會。	國教署			102.10.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
94	C-3	101 學年度辦理高中職均質化學校繳交期 末檢核表及成果報告書。	國教署			102.10.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
95	C-4	完成取得 102 學年度各免試就學區高中高 職學校基本統計資料。	國教署	各直轄 市政府 教育局 及縣市 政府		102.10.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
96	C-7	召開 102 年度發展輔導學校說明會及委員 行前會議。	國教署			102.10.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
97	C-8	擴增 103 學年度繁星推薦名額達 8,700 名。	高教司	大學甄 選入學 委員會 學校		102.10.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
98	C-8	視 102 學年度招生成果，調整核定 103 學 年度技職繁星招生名額	技職司	招生委 員會 學校		102.11.20	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
99	C-5 C-6	完成102年下半年度高中職學校評鑑實地到校訪評。	國教署			102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
100	C-8	103學年度繁星推薦招生簡章公告發售。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
101	C-7	發展輔導委員至102年度接受發展輔導學校實地訪視。	國教署			102.12.10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
102	C-3	完成102學年就近入學率統計(就近入學率達77%)	國教署	各直轄市政府 教育局及縣市政府		102.12.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
103	C-8	彙整各科技校院技職繁星招生名額、校系特色及招生規定,公告103學年度招生簡章。(網路下載: http://star.jctv.edu.tw)	技職司	技專校院招生委員會 聯合會		102.12.20		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
104	C-6	辦理103年度高級職業學校學校評鑑受評學校自我評鑑說明會。	國教署			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
105	C-7	召開102年度發展輔導工作報告審查會議。	國教署			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
106	C-9	1.教育部函知各校辦理102學年度第2學期「高中職免學費方案」各類補助之申請。 2.教育部完成102學年度第2學期學生申請資料送請財政部財稅資料中心進行家戶年所得查調。	國教署			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
107	C-8	辦理103學年度「繁星推薦」高中成績上傳作業。	高教司	大學甄選入學委員會 學校		103.1.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
108	C-4	完成取得102學年度各免試就學區高中高職學校統計公報資料。	國教署	各直轄市政府教育局及縣市政府		103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
109	C-5	完成102年下半年度高中職學校評鑑報告書並公布評鑑結果。	國教署			103.2.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
110	C-6							
110	C-3	103學年度高中職均質化申請計畫書說明會。	國教署			103.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
111	C-8	督責各高職(含綜高)學校依據校內遴選辦法,推薦學生參加103學年度技職繁星聯合甄選招生。	技職司	技專校院招生委員會聯合會		103.3.10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
112	C-5	公告全國優質學校名單(優質學校比例目標值80%)。	國教署			103.3.10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
113	C-6							
113	C-8	督責各高中依據校內推薦辦法,推薦學生參加103學年度大學繁星推薦招生。	高教司	大學甄選入學委員會學校		103.3.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
114	C-3	102學年度辦理高中職均質化輔導訪視學校說明會及委員說明會。	國教署			103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
115	C-4	完成102學年度各免試就學區高中高職學校資源要素分布資料庫及GIS平臺。	國教署			103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
116	C-2	召開102學年度「高職優質化輔助方案」輔導訪視說明會。	國教署			103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
117	C-9	1.完成「教育部補助高級中等學校及五年制專科學校前三年學生學費實施要點」修正草案。 2.辦理「高中職免學費方案」第2階段作業程序講習完竣。	國教署			103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
118	C-8	103學年度大學繁星推薦錄取公告。	高教司	大學甄		103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
				選入學委員會 學校				<input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
119	C-1 C-2	召開 103 學年度「高中優質化輔助方案」及「高職優質化輔助方案」計畫申請說明會。	國教署			103. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
120	C-3	102 學年度辦理高中職均質化學校輔導訪視。	國教署			103. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
121	C-4	完成 102 學年度免試就學區學校資源分布情形建議書，供本部、各直轄市、縣(市)主管機關規劃之參考。	國教署			103. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
122	C-8	彙整 103 學年度技職繁星錄取學生名單。	技職司	技專校 院招生 委員會 聯合會		103. 5. 20		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
123	C-9	教育部函知各校辦理 103 學年度第 1 學期「高中職免學費方案」免學費補助之申請。	國教署			103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
124	C-9	修訂「國立暨臺灣省私立高級中等學校 103 學年度學雜費及代收代付費標準表」	國教署			103. 6. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
125	C-4	完成 100 學年度免試就學區學校資源分布情形建議書檢討工作。	國教署			103. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
126	C-5 C-6	完成 103 年上半年度高中職學校評鑑實地到校訪評。	國教署			103. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
127	C-9	公布修正後之「教育部補助高級中等學校及五年制專科學校前三年學生學費實施要點」。	國教署			103. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
128	C-1	辦理 103 學年度「高中優質化輔助方案」及「高職優質化輔助方案」各校申請計畫審查。	國教署			103. 7. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
129	C-1 C-2	辦理 103 學年度「高中優質化輔助方案」及「高職優質化輔助方案」入選學校工作坊(經營研習營)。	國教署			103. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
130	C-3	103 學年度高中職均質化申請計畫書初、複審。	國教署			103. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
131	C-1	辦理 102 學年度高中優質化輔助方案總檢討會。	國教署			103. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
132	C-3	高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案 103 學年度工作坊(含經驗分享、成果展示及專業諮詢)。	國教署			103. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
133	C-8	辦理 104 學年度多元入學「繁星推薦」宣導作業	高教司	大學甄選入學委員會 學校		103. 9. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
134	C-4	完成 103 學年度各免試就學區高中高職學校資源分布要素項目及定義。	國教署	各直轄市政府 教育局及縣市政府		103. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
135	C-7	調查 103 年度參加發展輔導學校意願。	國教署			103. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
136	C-8	以 103 學年度技職繁星辦理成果作為重要參據，公告、宣導 104 學年度技職繁星招生方式	技職司	技專校院招生委員會 聯合會		103. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
137	C-5 C-6	完成 103 年上半年度高中職學校評鑑報告書並公布評鑑結果。	國教署			103. 10. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
138	C-7	確認 103 年度接受發展輔導學校名單。	國教署			103. 10. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
139	C-7	召開 103 年度接受發展發展輔導學校說明會。	國教署			103. 10. 20		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案(代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
140	C-7	召開103年度接受發展發展輔導學校委員行前會議。	國教署			103.10.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
141	C-1	召開103學年度「高中優質化輔助方案」諮詢輔導說明會。	國教署			103.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
142	C-3	102學年度辦理高中職均質化學校繳交期末檢核表及成果報告書。	國教署			103.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
143	C-4	完成取得103學年度各免試就學區高中高職學校基本統計資料。	國教署	各直轄市政府教育局及縣市政府		103.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
144	C-7	召開103年度接受發展輔導學校說明會及委員行前會議。	國教署			103.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
145	C-5 C-6	完成103年下半年度高中職學校評鑑實地到校訪評。	國教署			103.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
146	C-7	發展輔導委員至103年度接受發展輔導學校實地訪視。	國教署			103.12.10		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
147	C-4	完成103學年就近入學率統計(就近入學率達80%以上)。	國教署	各直轄市政府教育局及縣市政府		103.12.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
148(完成查核點)	C-7	召開103年度發展輔導工作報告審查會議。	國教署			103.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

權責單位：各直轄市政府教育局及縣市政府

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
1 (起 始查 核點)	C-9	直轄市政府函知所屬學校辦理100學年度第2學期「高中職免學費方案」各類補助之申請。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.12.31	100.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	C-1	督導所轄完全中學參與高中優質化補助方案計畫撰寫說明會。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.4.30	101.5.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	C-9	直轄市政府函知所屬學校辦理101學年度第1學期「高中職免學費方案」各類補助之申請。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.5.31	101.4.17	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	C-9	臺北市、高雄市政府完成彙整所屬學校之學生100學年度第2學期免學費補助資料，並函報教育部請款。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.5.31	101.5.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	C-4	提供100學年度免試就學區學校資源分布情形建議書，以供各直轄市政府教育局及縣市政府校群科調整之參考。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.7.31	101.7.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	C-9	臺北市、高雄市政府完成彙整所屬學校二、三年級學生101學年度第1學期免學費補助資料，並函報教育部請款。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.10.31	101.10.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	C-9	臺北市、高雄市政府完成彙整所屬學校一年級學生101學年度第1學期免學費補助資料，並函報教育部請款。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.11.30	101.12.4	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	C-9	直轄市政府函知所屬學校辦理101學年度第2學期「高中職免學費方案」各類補助	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
		之申請。	■各直轄市政府教育局			
9	C-5 C-6	地方政府函報所轄優質高中職學校名單。	■各直轄市政府教育局及 縣市政府 □各直轄市政府教育局	102. 2. 28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	C-1	督導所轄完全中學參與高中優質化輔助 方案計畫撰寫說明會	■各直轄市政府教育局及 縣市政府 □各直轄市政府教育局	102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	C-9	直轄市政府完成彙整所屬學校之學生 101 學年度第 2 學期免學費補助資料，並函報 教育部請款。	□各直轄市政府教育局及 縣市政府 ■各直轄市政府教育局	102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	C-9	直轄市政府函知所屬學校辦理 102 學年度 第 1 學期「高中職免學費方案」各類補助 之申請。	□各直轄市政府教育局及 縣市政府 ■各直轄市政府教育局	102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	C-4	提供 101 學年度免試就學區學校資源分布 情形建議書，以供各直轄市政府教育局及 縣市政府校群科調整之參考。	■各直轄市政府教育局及 縣市政府 □各直轄市政府教育局	102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	C-9	直轄市政府完成彙整所屬學校二、三年級 學生 102 學年度第 1 學期免學費補助資 料，並函報教育部請款。	□各直轄市政府教育局及 縣市政府 ■各直轄市政府教育局	102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	C-9	直轄市政府完成彙整所屬學校一年級學 生 102 學年度第 1 學期免學費補助資料， 並函報教育部請款。	□各直轄市政府教育局及 縣市政府 ■各直轄市政府教育局	102. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	C-9	直轄市政府函知所屬學校辦理 102 學年度 第 2 學期「高中職免學費方案」各類補助 之申請。	□各直轄市政府教育局及 縣市政府 ■各直轄市政府教育局	102. 12. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
17	C-5 C-6	地方政府函報所轄優質高中職學校名單。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 2. 28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	C-1	督導所轄完全中學參與高中優質化輔助 方案計畫撰寫說明會	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	C-4	提供102學年度免試就學區學校資源分布 情形建議書，以供各直轄市政府教育局及 縣市政府校群科調整之參考。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	C-9	直轄市政府完成彙整所屬學校之學生102 學年度第2學期免學費補助資料，並函報 教育部請款。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	C-9	直轄市政府函知所屬學校辦理103學年度 第1學期「高中職免學費方案」免學費補 助之申請。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	C-9	直轄市政府完成彙整所屬學校二、三年級 學生103學年度第1學期免學費補助資 料，並函報教育部請款。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	C-9	直轄市政府完成彙整所屬學校一年級學 生103學年度第1學期免學費補助資料， 並函報教育部請款。	<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

權責單位：高中高職及五專學校

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
1 (起 始查 核點)	C-1 C-2	「高中優質化受補助方案」受補助學校接受專家諮詢小組到校諮詢輔導。	100.12.31	100.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	C-9	各校完成學生 100 學年度第 2 學期申請資料上傳至「全國高中職助學補助系統」。	100.12.31	100.12.8	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	C-5	101 年上半年度高級中學學校評鑑受評學校完成自我評鑑報告。	101.2.15	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	C-1	「高中優質化補助方案」受補助學校接受專家諮詢小組到校諮詢輔導。	101.5.31	101.5.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	C-9	學校完成向主管教育行政機關申請核撥學生 100 學年度第 2 學期免學費補助經費。	101.5.31	101.5.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	C-7	100 年度接受發展輔導學校將改善計畫書報部。	101.6.30	101.4.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	C-9	各校完成二、三年級學生 101 學年度第 1 學期申請資料上傳至「全國高中職助學補助系統」。	101.6.30	101.6.25	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	C-5	101 年下半年度高級中學學校評鑑受評學校完成自我評鑑報告。	101.8.31	101.8.3	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
9	C-9	各校完成一年級學生 101 學年度第 1 學期申請資料上傳至「全國高中職助學補助系統」。	101.9.30	101.9.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
10	C-9	學校完成向主管教育行政機關申請核撥二、三年級學生 101 學年度第 1 學期免學費補助經費。	101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	C-9	學校完成向主管教育行政機關申請核撥一年級學生 101 學年度第 1 學期免學費補助經費。	101.11.30	101.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	C-1	「高中優質化受補助方案」受補助學校接受專家諮詢小組到校諮詢輔導。	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	C-9	各校完成學生 101 學年度第 2 學期申請資料上傳至「全國高中職助學補助系統」。	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	C-5	102 年上半年度高級中學學校評鑑受評學校完成自我評鑑報告。	102.2.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	C-1	「高中優質化補助方案」受補助學校接受專家諮詢小組到校諮詢輔導。	102.5.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	C-9	學校完成向主管教育行政機關申請核撥學生 101 學年度第 2 學期免學費補助經費。	102.5.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
17	C-7	101 年度接受發展輔導學校將改善計畫書報部。	102.6.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	C-9	各校完成二、三年級學生 102 學年度第 1 學期申請資料上傳至「全國高中職助學補助系統」。	102.6.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	C-5	102 年下半年度高級中學學校評鑑受評學校完成自我評鑑報告。	102.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	C-9	各校完成一年級學生 102 學年度第 1 學期申請資料上傳至「全國高中職助學補助系統」。	102.9.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	C-9	學校完成向主管教育行政機關申請核撥二、三年級學生 102 學年度第 1 學期免學費補助經費。	102.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
22	C-9	學校完成向主管教育行政機關申請核撥一年級學生 102 學年度第 1 學期免學費補助經費。	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	C-1	「高中優質化受補助方案」受補助學校接受專家諮詢小組到校諮詢輔導。	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
24	C-9	各校完成學生 102 學年度第 2 學期申請資料上傳至「全國高中職助學補助系統」。	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
25	C-5	103 年上半年度高級中學學校評鑑受評學校完成自我評鑑報告。	103.2.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
26	C-1	「高中優質化補助方案」受補助學校接受專家諮詢小組到校諮詢輔導。	103.5.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
27	C-9	學校完成向主管教育行政機關申請核撥學生 102 學年度第 2 學期免學費補助經費。	103.5.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
28	C-7	102 年度接受發展輔導學校將改善計畫書報部。	103.6.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
29	C-6	103 年下半年度高級中學學校評鑑受評學校完成自我評鑑報告。	103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
30	C-9	學校至「教育部全國高中職助學補助系統」造冊，並完成向主管教育行政機關申請核撥二、三年級學生 103 學年度第 1 學期免學費補助經費。	103.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
31(完成查核點)	C-9	學校至「教育部全國高中職助學補助系統」造冊，並完成向主管教育行政機關申請核撥一年級學生 103 學年度第 1 學期免學費補助經費。	103.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

十二年國民基本教育實施計畫各方案中央、地方及學校

推動時程及辦理情形一覽表(課程及師資)

項目：D 課程及師資

方案名稱：D-1 落實國中教學正常化、適性輔導及品質提升方案(2)

D-2 國民小學及國民中學補救教學實施方案

D-3 提升高中職教師教學品質實施方案

D-4 高中職學生學習扶助方案

D-5 建置十二年一貫課程體系方案

D-6 提升國民素養實施方案

1. 100 年 9 月至 101 年 12 月之查核點辦理情形說明：

- (1)中央：截至本(101)年 12 月，本面向有 105 項查核點，截至 11 月底，應完成 91 項查核點，業已完成或改善完成 91 項查核點；餘 14 項待完成之查核點。
- (2)地方：截至本(101)年 12 月，本面向有 29 項查核點，截至 11 月底，應完成 27 項查核點，業已完成或改善完成 27 項查核點；餘 2 項待完成之查核點。
- (3)高中職(含課務發展工作圈、學科中心)：截至本(101)年 12 月，本面向有 15 項查核點，截至 11 月底，應完成 14 項查核點，業已完成或改善完成 14 項查核點；餘 1 項待完成之查核點。
- (4)國民中學及國民小學：截至本(101)年 12 月，本面向有 13 項查核點，截至 11 月底，應完成 13 項查核點，業已完成或改善完成 13 項查核點。

2. 102 年之查核點說明：

- (1)中央：102 年度，本面向共有 66 項查核點。
- (2)地方：102 年度，本面向共有 22 項查核點。
- (3)高中職(含課務發展工作圈、學科中心)：102 年度，本面向共有 14 項查核點。
- (4)國民中學及國民小學：102 年度，本面向共有 10 項查核點。

3.103 年之查核點說明：

(1)中央：103 年度，本面向共有 44 項查核點。

(2)地方：103 年度，本面向共有 13 項查核點。

(3)高中職(含課務發展工作圈、學科中心)：103 年度，本面向共有 11 項查核點。

(4)國民中學及國民小學：103 年度，本面向共有 5 項查核點。

權責單位：教育部

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
1(起始 查核 點)	D-1	抽訪各縣市國中落實常態編班政策情形。	國教司			100.10.1 - 100.11.30	100.11.21	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	D-2	完成國小國、英、數補救教學基本內容。	國教司			100.11.30	100.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	D-6	1. 規劃國民素養專案辦公室之設置(人員及設備)。 2. 研擬「提升國民素養實施方案」相關設置要點。	教研會		國家教育研究院	100.11.30	100.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	D-2	查核教育優先區-學習輔導學校篩選診斷人數(資料提供國教司一科酌參)。	國教司		國立臺南大學	100.12.10	100.12.8	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	D-1	於全國學管科長會議討論國民小學及國民中學學生成績評量準則中「畢業條件」問題。	國教司			100.12	100.12.13	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	D-6	「提升國民素養實施方案」101年預算編列表陳報教育部核定。(gpmnet查核點)。	教研會		國教院	100.12.30	100.12.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	D-2	完成補救教學中央、地方、學校三級輔導督導人員培訓課程架構。	國教司		國立臺灣師範大學	100.12.31	100.12.5	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	D-3	核定普通高中課務發展工作圈及學科中心101年度工作計畫。	中教司			100.12.31	101.1.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
9	D-3	核定職業學校群科推動工作圈及群科中心學校 101 年度工作計畫。	中部辦公室			100.12.31	100.12.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	D-5	1. 完成國民中小學階段本土語言研究期末報告。 2. 完成後期中等教育-高職期末報告. 高中第 3 期期中報告。 3. 提出國民中小學課綱總綱(草案)擬議研究計畫。 4. 提出 K-12 年級課程發展建議書計畫草案。	中教司		國教院	100.12.31	100.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	D-1	全國中小學教師員額系統教育訓練第二階段暨完整填報 100 學年度第 1 學期資料。	國教司			100.11.21 - 100.12.31	100.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	D-1	綜整各直轄市政府教育局及縣市政府對於國民小學及國民中學學生成績評量準則中「畢業條件」之意見。	國教司			101.1	101.2.23	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	D-1	公告國中一年級(七年級)國文、英語、數學、社會與自然科評量標準與學生表現範例。	國教司	中教司	師大心測中心	101.1.31	101.6.19	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政府提出說明與改進計畫。	國教司			101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	D-3	核撥普通高中課務發展工作圈及學科中心 101 年度工作計畫第 1 期經費。	中教司			101.1.31	101.2.4	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
16	D-3	核撥職業學校群科推動工作圈及群科中心學校 101 年度工作計畫第 1 期經費。	中部辦公室			101. 1. 31	101. 1. 31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
17	D-6	召開行政院國民素養諮議委員會議。	教研會		國教院	101. 1. 31	101. 3. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	D-2	完成國中補救教學基本學習內容公聽會。	國教司			101. 1. 31	101. 1. 15	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	D-2	攜手計畫相關網站及名稱全面整合於國民中小補救教學網路平台。	國教司		國立臺南大學	101. 2. 1	101. 1. 30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	D-2	辦理補救機學 101 年度第一次學習成長追蹤測驗系統。	國教司		國立臺南大學	101. 2. 1 (開始)	101. 2. 1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	D-1	召開「國民小學及國民中學學生成績評量準則」諮詢會議。	國教司			101 年 2 月 下旬	101. 2. 23	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	D-1	配合全國局(處)長會議宣導常態編班政策與各縣市落實情況。	國教司			101. 2. 28	101. 2. 7	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	D-4	上網填報符合高中職學生學習扶助方案之學生人數及所需經費。	中部辦公室			101. 2. 28	101. 2. 28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	D-1	提教育部法規委員會討論「國民小學及國民中學學生成績評量準則」。	國教司			101. 2. 29	101. 4. 18	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	D-6	建置完成國民素養行政辦公室及人員進用。	教研會		國教院	101. 2. 29	101. 6. 1	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
24	D-1	國中教育會考各科測驗範圍、題型、難易度、計分方式規劃與確認。	中教司		心測中心	101.3.15	101.3.8	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
25	D-1	提教育部部務會議討論「國民小學及國民中學學生成績評量準則」。	國教司			101.3.15	免提	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
26	D-2	完成補救機學101年度第一次學習成長追蹤測驗。	國教司		國立臺南大學	101.3.31	101.3.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
27	D-1	發布「國民小學及國民中學學生成績評量準則」修正條文。	國教司			101.3.31	101.5.7	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
28	D-5	完成國民中小學課程綱要相關研究成果彙整(文獻分析)。	中教司		國教院	101.3.31	101.3.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
29	D-6	擬訂國民素養研究統整作業。	教研會		國教院	101.3.31	101.3.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
30	D-1	蒐集高中職彈性就學轉換制度之相關資料。	中教司	中部辦公室		101.3.31	101.3.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
31	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政府提供說明與改進計畫。	國教司			101.4.15	101.5.10	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
32	D-1	辦理國文、英語、數學、社會與自然科評量標準種子講師培訓研習會。	國教司	中教司	師大心測中心	101.4.30	101.4.15	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
33	D-3	職業學校群科中心學校101年第1次聯席會議。	中部辦公室		群科中心學校	101.4.30	101.4.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
34	D-3	召開學科中心 101 年度第 1 次聯席工作會報，檢核 1-4 月執行成效：23 個學科中心召開資源研發小組會議 60 場、蒐整及研發學科教學資源 3,000 件、蒐集高中課程意見與重大議題 600 則、提供網站平台教學資源 1,000 件、提供網站平台研習資訊 400 篇、培訓種子師資 600 人次、辦理教師研習場次及參加人次 160 場次 5,000 人次、發行電子報 80 期、辦理策略聯盟活動 28 場次 1,000 參加人次、辦理課程實施觀察交流活動 180 場次。	中教司	中部辦公室	工作圈學科中心	101.4.30	101.3.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	D-3	完成學科中心各年度計畫成果報告上網公告事宜。	中教司			101.4.30	101.4.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
35	D-2	公布國中國、英、數補救教學基本內容。	國教司			101.4.30	101.7.6	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
36	D-2	進行補救教學評量題庫擴充預試。	國教司			101.4.30	101.6.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
37	D-2	完成 101 年補救教學種子講師培訓(含 100 年培育講師，計共培育 350 人)。	國教司		國立臺灣師範大學	101.4.30	101.4.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
38	D-4	彙整及審核高中職學校填報學習扶助人數及經費。	中部辦公室			101.4.30	101.4.26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
39	D-4	審核高中職學生學習扶助方案之學校，100 學年度第 1 學期執行情形及成果報	中部辦公室			101.4.30	101.4.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
		告。						
40	D-5	提出 K-12 年級一貫課程體系指引相關研究計畫草案。	中教司		國教院	101.4.30	101.4.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
41	D-2	辦理第一次 102 年度補救教學篩選診斷說明會(整合攜手及教優學習輔導)。	國教司		國立臺南大學	101.5.31	101.5.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
42	D-3	職業學校 101 年度全國高職學生實務專題製作競賽暨成果展(決賽)。	中部辦公室	群科課程推動工作圈	群科中心學校	101.5.31	101.5.11	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
43	D-1	成立「高中職彈性就學轉換制度」工作小組。	中教司	中部辦公室		101.5.31	101.4.5	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
44	D-2	進行補救機學 101 年度第二次學習成長追蹤測驗。	國教司		國立臺南大學	101.6.1	101.6.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	D-2	辦理縣市補救教學承辦人員諮詢會議。	國教司			101.6.29	101.5.17	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
45	D-1	召開 100 學年度非專長授課比例改善情形不佳之直轄市與縣市改進會議。	國教司			101.6.30	101.6.5	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
46	D-2	規劃完成補救教學中央、地方、學校之三級輔導推動制度。	國教司		國立臺灣師範大學	101.6.30	101.4.22	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
47	D-2	完成補救機學 101 年度第二次學習成長追蹤測驗。	國教司		國立臺南大學	101.6.30	101.7.13	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
48	D-5	完成國民中小學課程綱要總綱(草案)。	中教司		國教院	101.6.30	101.7.18	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
49	D-5	提出核心素養與各領域課程統整研究期中報告。	中教司		國教院	101.7.31	101.5.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
50	D-3	檢核學科中心上半年經費執行成效；核撥普通高中課務發展工作圈及學科中心 101 年度工作計畫第 2 期經費。	中教司		工作圈 學科中心	101.7.31	101.7.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
51	D-3	職業學校全國專題製作競賽優勝作品經驗分享座談會。	中部辦公室	群科課程推動工作圈	群科中心學校	101.7.31	101.8.20	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
52	D-3	職業學校群科中心學校 101 年期中報告審查。	中部辦公室	群科課程推動工作圈	群科中心學校	101.7.31	101.7.18	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
53	D-2	以基本學習內容進行中小學篩選測驗之標準設定。	國教司		國立臺南大學	101.8.15	101.8.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
54	D-2	開放 102 學年全國不限身分別補救教學受輔生篩選診斷測驗登記填報。	國教司		國立臺南大學	101.8.20	101.8.24	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
55	D-1	委託家長團體辦理教學正常化宣導作業。	國教司			101.8.22	101.6.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
56	D-1	全國中小學教師員額系統 101 學年度教育訓練暨完整填報 101 學年度第 1 學期資料。	國教司			101.7.1 - 101.8.31	101.8.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
57	D-3	核撥職業學校群科課程推動工作圈及職	中部辦			101.8.31	101.5 中旬	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
		業學校群科中心學校 101 年度工作計畫第 2 期經費。	公室					<input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
58	D-2	辦理完成補救教學中央、地方、學校三級輔導人員培訓。	國教司		國立臺灣師範大學	101.8.31	101.8.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
59	D-2	辦理 101 年度各直轄市、縣(市)補救教學承辦人員工作坊。	國教司		國立臺南大學	101.8.31	101.8.24	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	D-2	完成補救教學評量題庫標準設定。	國教司			101.8.31	101.8.27	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
60	D-3	職業學校課程綱要暨學校本位課程 101 年度宣導會。	中部辦 公室	群科課 程推動 工作圈	群科中 心學校	101.8.31	101.8.21	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
61	D-4	撥付申辦高中職學生學習扶助方案之學校經費(含 100 學年度第 2 學期及 101 學年度第 1 學期)。	中部辦 公室			101.8.31	101.8.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
62	D-3	召開學科中心 101 年度第 2 次聯席工作會報,檢核 5-8 月執行成效:23 個學科中心召開資源研發小組會議 60 場、蒐整及研發學科教學資源 3,000 件、蒐集高中課程意見與重大議題 600 則、提供網站平台教學資源 1,000 件、提供網站平台研習資訊 400 篇、培訓種子師資 600 人次、辦理教師研習場次及參加人次 160 場次 5,000 人	中教司	中辦室	工作圈 學科中 心	101.8.31	101.6.12	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
		次、發行電子報 80 期、辦理策略聯盟活動 28 場次 1,000 參加人次、辦理課程實施觀察交流活動 180 場次。						
63	D-1	轉知各縣市加強輔導國民中小學教學正常化實施要點。	國教司			101.9.1	101.9.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
64	D-2	辦理 102 學年補救教學受輔學生篩選診斷。	國教司		國立臺南大學	101.9.1	101.9.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
65	D-3	職業學校群科中心學校 101 年輔導訪視(13 所)。	中部辦公室	群科課程推動工作圈	群科中心學校	101.9.30	101.9.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
66	D-5	提出高中相關基礎研究報告。	國教院		中教司	101.9.30	101.8.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
67	D-5	提出幼教相關基礎研究報告。	國教院		中教司	101.9.30	101.8.23	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
68	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政府提供說明與改進計畫。	國教司			101.10.15	101.10.15	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
69	D-5	提出高中高職實施特色課程具體方案研究報告	中教司		國教院	101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
70	D-1	辦理健康與體育、藝術與人文及綜合活動評量標準種子講師培訓研習會。	國教司	中教司	師大心測中心	101.10.31	101.12.4	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
71	D-2	完成辦理 102 學年補救教學受輔學生篩選診斷。	國教司		國立臺南大學	101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
72	D-4	審核高中職學生學習扶助方案之學校，100 學年度第 2 學期執行情形及成果報	中部辦公室			101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
		告。						
73	D-1	高中職彈性就學轉換制度工作相關內容規劃。	中教司	中部辦公室		101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
74	D-3	高中課務發展工作圈完成規劃教師專業發展日可行方案。	中教司	中部辦公室	工作圈學科中心	101.10.31	101.10.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
75	D-3	高中課務發展工作圈完成規劃學科中心種子教師轉型諮詢輔導機制。	中教司	中部辦公室	工作圈學科中心	101.10.31	101.11.29	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	D-3	學科中心提交 102 年度工作計畫草案。	中教司			101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
76	D-6	辦理國民素養公聽會或研討會。	教研會		國教院	101.10.31	101.12.7	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
77	D-1	國中教育會考試務工作完成 <u>初步規劃</u> 。	國教司	中部辦公室	心測中心	101.11.30	101.8.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
78	D-1	成立國中教育會考試務委員會。	國教司			101.11.30	101.10.5	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
79	D-3	職業學校群科中心學校 101 年第 2 次聯席會議。	中部辦公室	群科課程推動工作圈	群科中心學校	101.11.30	101.12.19	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
80	D-3	高中課務發展工作圈完成全國高中課程發展委員會及總體課程計畫運作機制調查分析報告。	中教司	中部辦公室	工作圈學科中心	101.11.30	101.12.7	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
81	D-3	高中課務發展工作圈完成全國高中選修課程計畫及課程執行示例手冊。	中教司	中部辦公室	工作圈 學科中心	101.11.30	101.11.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
82	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心完成規劃「高中補救教學計畫可行方案」，勾勒(1)各學科基本學習內容。(2)各年級定期評量工具(測驗或學習單)。(3)整套補救教學之補充教材。(4)進行問卷調查、試教、試測等機制等四大主題工作之內容及進度。	中教司	(專案 小組)	工作圈 學科中心	101.11.30	101.11.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
83	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心配合師大進修學院相關專案，規劃高中教師適用之「低成就學生特質與輔導」、「補救教學基本概念」、「補救教學策略」、「補救教學教材教法」等研習課程。	中教司	(專案 小組)	工作圈 學科中心	101.11.30	101.11.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
84	D-3	召開學科中心101年度第3次聯席工作會報，檢核9-11月執行成效：23個學科中心召開資源研發小組會議60場、蒐整及研發學科教學資源3,000件、蒐集高中課程意見與重大議題600則、提供網站平台教學資源1,000件、提供網站平台研習資訊400篇、培訓種子師資600人次、辦理教師研習場次及參加人次230場次9,000人次、發行電子報80期、辦理策略聯盟活動28場次1,000參加人次、辦理課程實施觀察交流活動180場次。	中教司	中部辦公室	工作圈 學科中心	101.11.30	101.12.06	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
85	D-6	建立國民素養內涵與測量向度的共識。	教研會		國教院	101.11.30	101.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
86	D-1	公布 102 年國中教育會考試辦計畫(包含試辦區域)及各科測驗試題範例。	國教司		師大心測中心	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
87	D-1	抽訪各縣市國中落實常態編班政策情形。	國教司			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
88	D-4	辦理教育部補助高級中等學校扶助弱勢學生提升學習素質線上填查系統研習。	中部辦公室			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
89	D-2	完成國中小補救教學基本學習內容補充教材。	國教司			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
90	D-3	核定普通高中課務發展工作圈及學科中心 102 年度工作計畫。	中教司			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
91	D-3	核定職業學校群科推動工作圈及群科中心學校 102 年度工作計畫。	中部辦公室			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
92	D-3	101 年職業學校群科中心學校期末報告審查。	中部辦公室			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	D-4	辦理教育部補助高級中等學校扶助弱勢學生提升學習素質線上填查系統研習。	中教司			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
93	D-5	提出 K-12 年級課程發展建議書期中報告。	國教院		中教司	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
94	D-5	提出核心素養與各領域課程統整研究期末報告初稿。	中教司		國教院	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
95	D-5	提出十二年國民基本教育課程發展建議	中教司		國教院	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
		書期中報告初稿。					<input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
96	D-5	完成「教育部課程、師資、教學與評量協 作機制之前導型研究」報告初稿。	中教司		國教院	101.12.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
97	D-6	宣導國民素養內涵及其測量向度。	教研會		國教院	101.12.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
98	D-2	完成國小補救教學補充教材。	國教司			101.12.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
99	D-3	核撥普通高中課務發展工作圈及學科中 心 102 年度工作計畫第 1 期經費。	國教署			102.1.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
100	D-3	核撥職業學校群科推動工作圈及群科中 心學校 102 年度工作計畫第 1 期經費。	國教署			102.1.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
101	D-1	公布國中二年級(八年級)國文、數學、社 會、自然、健康與體育、藝術與人文及綜 合活動的評量標準與學生表現範例。	國教署		師大心 測中心	102.2.28	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
102	D-1	配合全國局(處)長會議宣導常態編班政 策與各縣市落實情況。	國教署			102.2.28	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
103	D-6	規劃移轉、整合各國民素養調查資料庫作 業	綜規司		國教院	102.2.28	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
104	D-5	提出探究現行十二年國民基本教育中小 學課程學科知識內容是否過量及重複等 縱向連貫及橫向統整相關問題研究計畫 初稿。	國教署		國教院	102.2.28	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
105	D-2	各直轄市、縣(市)現職教師參與補救教學知能 8 小時研習達成率 60%	國教署		各直轄市、縣(市)政府	102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
106	D-2	完成補救教學 102 年度第一次學習成長追蹤測驗。	國教署		各直轄市、縣(市)政府	102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
107	D-3	學科中心提出國家教育研究院「核心素養與各領域課程統整研究」有關高中課程之參考意見。	國教署	國教院	工作圈學科中心	102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
108	D-3	學科中心提出國家教育研究院「K-12 課程發展建議書」有關高中課程之參考意見。	國教署	國教院	工作圈學科中心	102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
109	D-5	提出十二年國民基本教育課程體系指引擬議研究期中報告。	國教署		國教院	102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
110	D-5	提出幼教相關基礎研究期末研究報告。	國教署		國教院	102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
111	D-6	擬定 102 年國民素養內涵研究委託項目。	綜規司		國教院	102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
112	D-6	完成國民素養諮詢會。	綜規司		國教院	102. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
113	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政府提供說明與改進計畫。	國教署			102. 4. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
114	D-5	提出十二年國民基本教育課程發展建議書(草案)。	國教署		國教院	102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
115	D-6	辦理國民素養調查研究委託。	綜規司		國教院	102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
116	D-3	職業學校群科中心學校 102 年第 1 次聯席會議。	國教署		群科中心學校	102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
117	D-4	彙整及審核高中職學校填報學習扶助人數及經費。	國教署			102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
118	D-4	審核高中職學生學習扶助方案之學校，101 學年度第 1 學期執行情形及成果報告。	國教署			102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
119	D-3	召開學科中心 102 年度第 1 次聯席工作會報，檢核 1-4 月執行成效：23 個學科中心召開資源研發小組會議 60 場、蒐整及研發學科教學資源 3,000 件、蒐集高中課程意見與重大議題 600 則、提供網站平台教學資源 1,000 件、提供網站平台研習資訊 400 篇、培訓種子師資 600 人次、辦理教師研習場次及參加人次 160 場次 5,000 人次、發行電子報 80 期、辦理策略聯盟活動 28 場次 1,000 參加人次、辦理課程實施觀察交流活動 180 場次。	國教署		工作圈學科中心	102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
120	D-5	提出十二年國民基本教育課程總綱草案擬議研究計畫初稿。	國教署		國教院	102. 5. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
121	D-1	執行 102 年國中教育會考試辦工作。	國教署		心測 中心	102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
122	D-3	職業學校 102 年度全國高職學生實務專題 製作競賽暨成果展(決賽)。	國教署	群科課 程推動 工作圈	群科中 心學校	102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
123	D-6	規劃國民素養統整平台建置。	綜規司		國教院	102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
124	D-1	召開 101 學年度非專長授課比例改善情形 不佳之直轄市與縣市改進會議。	國教署			102. 6. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
125	D-6	完成國民素養統整平台建置。	教研會		國教院	102. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
126	D-2	完成補救教學 102 年度第二次學習成長追 蹤測驗。	國教署		各直轄 市、縣 (市) 政府	102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
127	D-3	檢核學科中心上半年經費執行成效；核撥 普通高中課務發展工作圈及學科中心 102 年度工作計畫第 2 期經費。	國教署		工作圈 學科中 心	102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
128	D-3	職業學校全國專題製作競賽優勝作品經 驗分享座談會。	國教署	群科課 程推動 工作圈	群科中 心學校	102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
129	D-3	職業學校群科中心學校 102 年期中報告審 查。	國教署	群科課 程推動	群科中 心學校	102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
				工作圈				
130	D-3	檢核學科中心上半年經費執行成效；核撥普通高中課務發展工作圈及學科中心 102 年度工作計畫第 2 期經費。	國教署		工作圈 學科中心	102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
131	D-5	提出十二年國民基本教育課程發展建議書擬議研究報告。	國教署		國教院	102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
132	D-5	完成「普通高級中學數學及自然領域課程綱要微調修訂工作計畫」。	國教署		國教院	102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
133	D-5	提出十二年國民基本教育課程體系指引擬議研究報告初稿。	國教署		國教院	102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
134	D-1	委託家長團體辦理教學正常化宣導作業。	國教署			102. 8. 22		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
135	D-1	全國中小學教師員額系統 102 學年度教育訓練暨完整填報 102 學年第 1 學期資料。	國教署			102. 7. 1 - 102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
136	D-1	公布國中二年級(八年級)英語評量標準與學生表現範例。	國教署		師大心 測中心	102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
137	D-1	公布國中三年級(九年級)國文、英語、數學、社會、自然、健康與體育、藝術與人文及綜合活動評量標準。	國教署		師大心 測中心	102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
138	D-1	公布國中三年級(九年級)國文、健康與體育、藝術與人文及綜合活動學生表現範例。	國教署		師大心 測中心	102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
139	D-3	核撥職業學校群科課程推動工作圈及職業學校群科中心學校102年度工作計畫第2期經費。	國教署			102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
140	D-1	完成102年試辦結果統計分析、討論及修正。	國教署		心測中心	102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
141	D-3	職業學校課程綱要暨學校本位課程102年度宣導會。	國教署	群科課程推動工作圈	群科中心學校	102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
142	D-4	撥付申辦高中職學生學習扶助方案之學校經費(含101學年度第2學期及102學年度第1學期)。	國教署			102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
143	D-1	召開高中職彈性就學轉換制度討論會議。	國教署			102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
144	D-3	召開學科中心102年度第2次聯席工作會報,檢核5-8月執行成效:23個學科中心召開資源研發小組會議60場、蒐整及研發學科教學資源3,000件、蒐集高中課程意見與重大議題600則、提供網站平台教學資源1,000件、提供網站平台研習資訊400篇、培訓種子師資600人次、辦理教師研習場次及參加人次160場次5,000人次、發行電子報80期、辦理策略聯盟活動28場次1,000參加人次、辦理課程實施觀察交流活動180場次。	國教署		工作圈學科中心	102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
145	D-1	轉知各縣市加強輔導國民中小學教學正常化實施要點。	國教署			102. 9. 1		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
146	D-2	辦理補救教學承辦人員工作說明會。	國教署			102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
147	D-3	學科中心提出國家教育研究院「K-12 年級一貫課程體系指引」有關高中課程之參考意見。	國教署	國教院	工作圈 學科中心	102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
148	D-3	職業學校群科中心學校 102 年輔導訪視(13 所)。	國教署	群科課程推動 工作圈	群科中心學校	102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
149	D-5	提出十二年國民基本教育課程實施支持系統研究計畫。	國教署		國教院	102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
150	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政府提供說明與改進計畫	國教署			102. 10. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
151	D-2	完成 102 年度補救教學篩選測驗。	國教署			102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
152	D-4	審核高中職學生學習扶助方案之學校，101 學年度第 2 學期執行情行及成果報告。	國教署			102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
153	D-1	抽訪各縣市國中落實常態編班政策情形	國教署			102. 10. 1 - 102. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
154	D-3	職業學校群科中心學校 102 年第 2 次聯席會議。	國教署	群科課程推動 工作圈	群科中心學校	102. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
155	D-3	學科中心蒐整分類 99 課程綱要高一至高 三課程之各類教學資源，並完成系列性評 析檢核論壇或工作坊，搜整有效教學策 略。	國教署		工作圈 學科中 心	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
156	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心執行「高 中補教教學計畫方案」第一期計畫，完成 (1)各學科基本學習內容。(2)各年級定期 評量工具(測驗或學習單)。	國教署	專案 小組	工作圈 學科中 心	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
157	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心配合進 修學院相關專案之規劃，完成辦理「低成 就學生特質與輔導」、「補救教學基本概 念」、「補救教學策略」、「補救教學教材教 法」等研習課程。	國教署	專案 小組	工作圈 學科中 心	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
158	D-3	召開學科中心 102 年度第 3 次聯席工作會 報，檢核 9-12 月執行成效：23 個學科中 心召開資源研發小組會議 60 場、蒐整及 研發學科教學資源 3,000 件、蒐集高中課 程意見與重大議題 600 則、提供網站平台 教學資源 1,000 件、提供網站平台研習資 訊 400 篇、培訓種子師資 600 人次、辦理 教師研習場次及參加人次 230 場次 9,000 人次、發行電子報 80 期、辦理策略聯盟 活動 28 場次 1,000 參加人次、辦理課程 實施觀察交流活動 180 場次。	國教署		工作圈 學科中 心	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
159	D-3	核定普通高中課務發展工作圈及學科中 心 103 年度工作計畫。	國教署			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
160	D-3	核定職業學校逸科推動工作圈及群科中 心學校 103 年度工作計畫。	國教署			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
161	D-5	提出探究現行十二年國民基本教育中小學課程學科知識內容是否過量及重複等縱向連貫及橫向統整相關問題研究初稿。	國教署		國教院	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
162	D-1	修正高中職彈性就學轉換制度內容。	國教署			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
163	D-6	擬定 103 年國民素養內涵研究委託項目。	綜規司		國教院	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
164	D-6	提出國民素養評量設計。	綜規司		國教院	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
165	D-3	核撥普通高中課務發展工作圈及學科中心 103 年度工作計畫第 1 期經費。	國教署			103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
166	D-3	核撥職業學校逸科推動工作圈及群科中心學校 103 年度工作計畫第 1 期經費。	國教署			103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
167	D-6	辦理 103 年國民素養調查研究委託。	綜規司		國教院	103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
168	D-1	配合全國局(處)長會議宣導常態編班政策與各縣市落實情況。	國教署			103.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
169	D-1	各直轄市、縣市政府及各國中小完成填報教師員額系統 102 學年度第 2 學期資料。	國教署			103.3.1		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
170	D-1	公布國中三年級(九年級)英語、數學、社會、自然學生表現範例。	國教署		師大心測中心	103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
171	D-1	各直轄市、縣(市)現職教師參與補救教學知能 8 小時研習達成率 66%	國教署		各直轄市、縣(市)政府	103. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
172	D-5	提出十二年國民基本教育課程總綱(草案)。	國教署		國教院	103. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
173	D-5	提出十二年國民基本教育課程領域草案擬議研究計畫初稿。	國教署		國教院	103. 3. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
174	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政府提供說明與改進計畫。	國教署			103. 4. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
175	D-4	彙整及審核高中職學校填報學習扶助人數及經費。	國教署			103. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
176	D-4	審核高中職學生學習扶助方案之學校，102 學年度第 1 學期執行情形及成果報告。	國教署			103. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
177	D-3	召開學科中心 103 年度第 1 次聯席工作會報，檢核 1-4 月執行成效：23 個學科中心召開資源研發小組會議 60 場、蒐整及研發學科教學資源 3,000 件、蒐集高中課程意見與重大議題 600 則、提供網站平台教學資源 1,000 件、提供網站平台研習資訊 400 篇、培訓種子師資 600 人次、辦理教師研習場次及參加人次 160 場次 5,000 人次、發行電子報 80 期、辦理策略聯盟活	國教署		工作圈學科中心	103. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
		動 28 場次 1,000 參加人次、辦理課程實施觀察交流活動 180 場次。						
178	D-6	完成 102 年國民素養內涵研究委託結案報告。	綜規司		國教院	103. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
179	D-1	辦理 103 年國中教育會考。	國教署		心測中心	103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
180	D-3	職業學校 103 年度全國高職學生實務專題製作競賽暨成果展(決賽)。	國教署	群科課程推動工作圈	群科中心學校	103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
181	D-6	規劃國民素養公聽會或研討會。	綜規司		國教院	103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
182	D-1	召開 102 學年度非專長授課比例改善情形不佳之直轄市與縣市改進會議。	國教署			103. 6. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
183	D-3	檢核學科中心上半年經費執行成效；核撥普通高中課務發展工作圈及學科中心 103 年度工作計畫第 2 期經費。	國教署		工作圈學科中心	103. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
184	D-3	職業學校全國專題製作競賽優勝作品經驗分享座談會。	國教署	群科課程推動工作圈	群科中心學校	103. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
185	D-3	職業學校群科中心學校 103 年期中報告審查。	國教署	群科課程推動工作圈	群科中心學校	103. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
186	D-1	委託家長團體辦理教學正常化宣導作業。	國教署			103. 8. 22		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
187	D-1	全國中小學教師員額系統103學年度教育訓練暨完整填報103學年度第1學期資料。	國教署			103.7.1 - 103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
188	D-3	核撥職業學校群科課程推動工作圈及職業學校群科中心學校103年度工作計畫第2期經費。	國教署			103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
189	D-1	完成103年國中教育會考辦理情形檢討。	國教署		心測中心	103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
190	D-3	職業學校課程綱要暨學校本位課程103年度宣導會。	國教署	群科課程推動工作圈	群科中心學校	103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
191	D-4	撥付高中職學生學習扶助方案之學校經費(含102學年度第2學期及103學年第1學期)。	國教署			103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
192	D-1	完成高中職彈性就學轉換制度規劃。	國教署			103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
193	D-6	辦理國民素養公聽會或研討會。	綜規司		國教院	103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
194	D-1	轉知各縣市加強輔導國民中小學教學正常化實施要點。	國教署			103.9.1		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
195	D-3	職業學校群科中心學校103年輔導訪視(13所)。	國教署	群科課程推動工作圈	群科中心學校	103.9.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
196	D-4	審核高中職學生學習扶助方案之學校，102 學年度第 2 學期執行情形及成果報告。	國教署			103.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
197	D-3	職業學校群科中心學校 103 年第 2 次聯席會議。	國教署	群科課程推動工作圈	群科中心學校	103.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
198	D-3	高中學科中心蒐整分類 99 課程綱要高一至高三課程之各類教學資源，並完成辦理系列性評析檢核論壇或工作坊，搜整有效教學策略。	國教署		工作圈學科中心	103.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
199	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心執行「高中補救教學計畫方案」第二期計畫，完成(1)整套補救教學之補充教材。(2)進行問卷調查、試教、試測等機制。(3)辦理各類推廣活動。	國教署	專案小組	工作圈學科中心	103.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
200	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心配合進修學院相關專案之規劃，完成檢核「低成就學生特質與輔導」、「補救教學基本概念」、「補救教學策略」、「補救教學教材教法」等研習課程之辦理成效。	國教署	專案小組	工作圈學科中心	103.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
201	D-3	召開學科中心 103 年度第 3 次聯席工作會報，檢核 9-12 月執行成效：23 個學科中心召開資源研發小組會議 60 場、蒐整及研發學科教學資源 3,000 件、蒐集高中課程意見與重大議題 600 則、提供網站平台教學資源 1,000 件、提供網站平台研習資訊 400 篇、培訓種子師資 600 人次、辦理	國教署		工作圈學科中心	103.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
		教師研習場次及參加人次 230 場次 9,000 人次、發行電子報 80 期、辦理策略聯盟活動 28 場次 1,000 參加人次、辦理課程實施觀察交流活動 180 場次。						
202	D-6	完成 103 年委託研究結案報告。	綜規司		國教院	103.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
203	D-3	核定普通高中課務發展工作圈及學科中心 104 年度工作計畫。	國教署			103.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
204	D-6	提出國民素養白皮書(草案)。	綜規司		國教院	103.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
205	D-3	職業學校群科中心學校 103 年期末報告審查。	國教署	群科課程推動工作圈	群科中心學校	103.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
206	D-1	各直轄市、縣(市)現職教師參與補救教學知能 8 小時研習達成率 100%。	國教署		各直轄市、縣(市)政府	103.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
207	D-5	提出探究臺灣變遷之各項重大新興議題在現行十二年國民基本教育中小學課程學科知識內容分析成果初稿。	國教署		國教院	103.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
208	D-5	提出探究現行師資培育課程是否符合現行十二年國民基本教育中小學課程學科知識內容之教師教學需求成果初稿。	國教署		國教院	103.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

權責單位：各直轄市政府教育局及縣市政府

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
1	D-1	全國中小學教師員額系統教育訓練第二階段暨完整填報 100 學年度第 1 學期資料。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.11.21 - 100.12.31	100.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	D-2	啟動 102 年補救教學師資培訓，提升國小國、英、數三科教師補救教學知能。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政府提出說明與改進計畫。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	D-2	辦理補救教學 101 年度第一次學習成長追蹤測驗。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.2.1	101.5.4	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	D-1	召開「國民小學及國民中學學生成績評量準則」諮詢會議。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101 年 2 月 下旬	101.5.22	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	D-1	各直轄市、縣市政府及各國中小完成填報教師員額系統 100 學年度第 2 學期資料。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.3.1	101.5.21	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	D-2	完成補救教學種子講師培訓人員薦派。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.3.20	101.3.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	D-2	完成補救教學 101 年度第一次學習成長追蹤測驗。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.3.31	101.3.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
9	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政府提供說明與改進計畫。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.4.15	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	D-4	審核高中職學生學習扶助方案之學校，100 學年度第 1 學期執行情行及成果報告。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.4.30	101.7.16	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	D-2	結合輔導團，宣導國中小補救教學基本內容。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.5.30	101.5.9	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	D-2	辦理 102 年度國中小補救教學轉銜機制說明會。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.5.31	101.5.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	D-1	各直轄市、縣(市)政府修訂所屬之國民小學及國民中學學生成績評量補充規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.5.31	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	D-2	進行 101 年度第二次學習成長追蹤測驗。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.6.1	101.6.29	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	D-1	召開 100 學年度非專長授課比例改善情形不佳之直轄市與縣市改進會議。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.6.15	101.6.5	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	D-2	完成 101 年度第二次學習成長追蹤測驗。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.7.31	101.7.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
17	D-1	配合全國局(處)長會議宣導常態編班政策與各縣市落實情況。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.8.22	101.8.22	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	D-1	全國中小學教師員額系統101學年度教育訓練暨完整填報101學年度第1學期資料。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.7.1 - 101.8.31	101.8.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	D-4	撥付申辦高中職學生學習扶助方案之學校經費(含100學年度第2學期及101學年度第1學期)。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.8.31	101.12.13	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	D-1	轉知各縣市加強輔導國民中小學教學正常化實施要點。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.9.1	101.9.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	D-2	辦理101學年補救教學受輔學生篩選診斷。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.9.1	101.9.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	D-1	擇校試辦國文、英語、數學、社會、自然、健康與體育、藝術與人文及綜合活動評量標準。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.9.30	101.9.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	D-2	辦理期中檢討會議及所屬學校補救教學承辦人員工作說明會。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.9.30	101.10.26	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
24	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政府提供說明與改進計畫。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.10.15	101.10.15	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
25	D-2	完成 102 學年補救教學受輔學生篩選診斷。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
26	D-4	審核高中職學生學習扶助方案之學校，100 學年度第 2 學期執行情行及成果報告。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.10.31	101.11.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
27	D-1	成立國中教育會考試務工作委員會。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.11.30	101.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
28	D-2	所屬現職教師完成補救教學 8 小時專業增能研習比率達 60%。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
29	D-1	各直轄市、縣市政府及各國中小完成填報教師員額系統 101 學年度第 2 學期資料。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.3.1		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
30	D-2	完成辦理現職教師參與補救教學知能 8 小時研習達成率 60%	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
31	D-2	結合輔導團，宣導國中小補救教學基本內容。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
32	D-2	完成補救教學 102 年度第一次學習成長追蹤測驗。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
33	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及	102.4.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
		府提供說明與改進計畫。	縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局			<input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
34	D-4	審核高中職學生學習扶助方案之學校，101 學年度第 1 學期執行情行及成果報告。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 4. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
35	D-1	執行 102 年國中教育會考試辦工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府(基隆市、臺北市、新北市與彰化縣) <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
36	D-2	完成 102 年度補救教學種子講師培訓人員薦派。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
37	D-1	召開 101 學年度非專長授課比例改善情形不佳之直轄市與縣市改進會議。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 6. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
38	D-2	辦理 102 年度國中小補救教學轉銜機制說明會。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
39	D-2	辦理 102 年度國中小補救教學期中檢討會議。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 6. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
40	D-2	完成補救教學 102 年度第二次學習成長追蹤測驗。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
41	D-2	完成國中小個案名單轉銜。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
42	D-1	配合全國局(處)長會議宣導常態編班政策與各縣市落實情況。	<input checked="" type="checkbox"/> 直轄市政府教育局及縣 市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 8. 22		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
43	D-1	全國中小學教師員額系統102學年度教育訓練暨完整填報102學年第1學期資料。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 7. 1 - 102. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
44	D-1	轉知轄屬各校加強輔導國民中小學教學正常化實施要點。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 9. 1		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
45	D-2	辦理補救教學承辦人員工作說明會。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 9. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
46	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政府提供說明與改進計畫。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 10. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
47	D-4	撥付申辦高中職學生學習扶助方案之學校經費(含101學年度第2學期及102學年度第1學期)。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
48	D-2	完成102年度補救教學篩選測驗。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
49	D-4	審核高中職學生學習扶助方案之學校，101 學年度第 2 學期執行情行及成果報告。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
50	D-2	所屬現職教師完成補救教學 8 小時專業增能研習比率達 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
51	D-1	督導各國民中學教師完成評量標準線上課程概念篇、領域實作篇共 4 小時。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
52	D-1	各直轄市、縣市政府及各國中小完成填報教師員額系統 102 學年度第 2 學期資料。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.3.1		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
53	D-1	完成辦理現職教師參與補救教學知能 8 小時研習達成率 66%	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
54	D-2	完成補救教學 101 年度第一次學習成長追蹤測驗。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
55	D-1	非專長授課比例較高之直轄市與縣市政府提供說明與改進計畫。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.4.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
56	D-4	審核高中職學生學習扶助方案之學校，102 學年度第 1 學期執行情行及成果報告。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.4.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
57	D-1	辦理 103 年國中教育會考。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 5. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
58	D-1	召開 102 學年度非專長授課比例改善情形不佳之直轄市與縣市改進會議。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 6. 15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
59	D-1	配合全國局(處)長會議宣導常態編班政策與各縣市落實情況。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 8. 22		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
60	D-1	全國中小學教師員額系統 103 學年度教育訓練暨完整填報 103 學年度第 1 學期資料。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 7. 1 - 103. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
61	D-4	撥付申辦高中職學生學習扶助方案之學校經費(含 102 學年度第 2 學期及 103 學年度第 1 學期)。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 8. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
62	D-1	轉知轄屬各校加強輔導國民中小學教學正常化實施要點。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 9. 1		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
63	D-4	審核接受高中職學生學習扶助方案之學校，102 學年度第 2 學期執行情行及成果報告。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
64	D-1	完成辦理現職教師參與補救教學知能 8 小時研習達成率 66%	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 12. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

權責單位：高中職(含課務發展工作圈、學科中心)

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
1 (起 始查 核點)	D-3	核定普通高中課務發展工作圈及學科中心101年度 工作計畫。	100.12.31	101.1.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	D-3	核撥普通高中課務發展工作圈及學科中心101年度 工作計畫第1期經費。	101.1.31	101.2.4	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	D-4	學校上網填報符合高中職學生學習扶助方案之學 生人數及所需經費。	101.2.28	101.2.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	D-3	職業學校群科中心學校101年度全國高職學生實務 專題製作競賽(複賽)。	101.4.30	101.4.9	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	D-3	召開學科中心101年度第1次聯席工作會報，檢核 1-4月執行成效：23個學科中心召開資源研發小組 會議60場、蒐整及研發學科教學資源3,000件、 蒐集高中課程意見與重大議題600則、提供網站平 台教學資源1,000件、提供網站平台研習資訊400 篇、培訓種子師資600人次、辦理教師研習場次及 參加人次160場次5,000人次、發行電子報80期、 辦理策略聯盟活動28場次1,000參加人次、辦理 課程實施觀察交流活動180場次。	101.4.30	101.3.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	D-3	檢核學科中心上半年經費執行成效；核撥普通高中 課務發展工作圈及學科中心101年度工作計畫第2 期經費。	101.7.31	101.7.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	D-3	召開學科中心101年度第2次聯席工作會報，檢核 5-8月執行成效：23個學科中心召開資源研發小組 會議60場、蒐整及研發學科教學資源3,000件、 蒐集高中課程意見與重大議題600則、提供網站平 台教學資源1,000件、提供網站平台研習資訊400	101.8.31	101.6.12	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
		篇、培訓種子師資 600 人次、辦理教師研習場次及參加人次 160 場次 5,000 人次、發行電子報 80 期、辦理策略聯盟活動 28 場次 1,000 參加人次、辦理課程實施觀察交流活動 180 場次。			
8	D-3	高中課務發展工作圈完成規劃教師專業發展日可行方案。	101.10.31	101.10.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
9	D-3	高中課務發展工作圈完成規劃學科中心種子教師轉型諮詢輔導機制。	101.10.31	101.11.29	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	D-3	高中課務發展工作圈完成全國高中課程發展委員會及總體課程計畫運作機制調查分析報告。	101.11.30	101.11.29	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	D-3	高中課務發展工作圈完成全國高中選修課程計畫及課程執行示例手冊。	101.11.30	101.11.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心完成規劃「高中補教教學計畫可行方案」，勾勒(1)各學科基本學習內容。(2)各年級定期評量工具(測驗或學習單)。(3)整套補教教學之補充教材。(4)進行問卷調查、試教、試測等機制等四大主題工作之內容及進度。	101.11.30	101.11.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心配合師大進修學院相關專案，規劃高中教師適用之「低成就學生特質與輔導」、「補救教學基本概念」、「補救教學策略」、「補救教學教材教法」等研習課程。	101.11.30	101.11.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	D-3	召開學科中心 101 年度第 3 次聯席工作會報，檢核 9-11 月執行成效：23 個學科中心召開資源研發小組會議 60 場、蒐整及研發學科教學資源 3,000 件、蒐集高中課程意見與重大議題 600 則、提供網站平台教學資源 1,000 件、提供網站平台研習資訊 400 篇、培訓種子師資 600 人次、辦理教師研習場次及參加人次 230 場次 9,000 人次、發行電子報 80 期、辦理策略聯盟活動 28 場次 1,000 參加人次、辦理課程實施觀察交流活動 180 場次。	101.11.30	101.12.6	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
15	D-3	核定普通高中課務發展工作圈及學科中心102年度工作計畫。	101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	D-3	核撥普通高中課務發展工作圈及學科中心102年度工作計畫第1期經費。	102.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
17	D-4	學校上網填報符合高中職學生學習扶助方案之學生人數及所需經費。	102.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	D-3	學科中心提出國家教育研究院「核心素養與各領域課程統整研究」有關高中課程之參考意見。	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	D-3	學科中心提出國家教育研究院「K-12 課程發展建議書」有關高中課程之參考意見。	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	D-3	召開學科中心102年度第1次聯席工作會報，檢核1-4月執行成效：23個學科中心召開資源研發小組會議60場、蒐整及研發學科教學資源3,000件、蒐集高中課程意見與重大議題600則、提供網站平台教學資源1,000件、提供網站平台研習資訊400篇、培訓種子師資600人次、辦理教師研習場次及參加人次160場次5,000人次、發行電子報80期、辦理策略聯盟活動28場次1,000參加人次、辦理課程實施觀察交流活動180場次。	102.4.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	D-3	職業學校群科中心學校102年度全國高職學生實務專題製作競賽(複賽)。	102.4.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	D-3	檢核學科中心上半年經費執行成效；核撥普通高中課務發展工作圈及學科中心102年度工作計畫第2期經費。	102.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	D-3	召開學科中心102年度第2次聯席工作會報，檢核5-8月執行成效：23個學科中心召開資源研發小組會議60場、蒐整及研發學科教學資源3,000件、蒐集高中課程意見與重大議題600則、提供網站平	102.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
		台教學資源 1,000 件、提供網站平台研習資訊 400 篇、培訓種子師資 600 人次、辦理教師研習場次及參加人次 160 場次 5,000 人次、發行電子報 80 期、辦理策略聯盟活動 28 場次 1,000 參加人次、辦理課程實施觀察交流活動 180 場次。			
24	D-3	學科中心提出國家教育研究院「K-12 年級一貫課程體系指引」有關高中課程之參考意見。	102.9.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
25	D-3	學科中心蒐整分類 99 課程綱要高一至高三課程之各類教學資源，並完成系列性評析檢核論壇或工作坊，搜整有效教學策略。	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
26	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心執行「高中補教教學計畫方案」第一期計畫，完成(1)各學科基本學習內容。(2)各年級定期評量工具(測驗或學習單)。	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
27	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心配合進修學院相關專案之規劃，完成辦理「低成就學生特質與輔導」、「補救教學基本概念」、「補救教學策略」、「補救教學教材教法」等研習課程。	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
28	D-3	召開學科中心 102 年度第 3 次聯席工作會報，檢核 9-12 月執行成效：23 個學科中心召開資源研發小組會議 60 場、蒐整及研發學科教學資源 3,000 件、蒐集高中課程意見與重大議題 600 則、提供網站平台教學資源 1,000 件、提供網站平台研習資訊 400 篇、培訓種子師資 600 人次、辦理教師研習場次及參加人次 230 場次 9,000 人次、發行電子報 80 期、辦理策略聯盟活動 28 場次 1,000 參加人次、辦理課程實施觀察交流活動 180 場次。	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
29	D-3	核定普通高中課務發展工作圈及學科中心 103 年度工作計畫。	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
30	D-3	核撥普通高中課務發展工作圈及學科中心103年度工作計畫第1期經費。	103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
31	D-4	學校上網填報符合高中職學生學習扶助方案之學生人數及所需經費。	103.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
32	D-3	召開學科中心103年度第1次聯席工作會報，檢核1-4月執行成效：23個學科中心召開資源研發小組會議60場、蒐整及研發學科教學資源3,000件、蒐集高中課程意見與重大議題600則、提供網站平台教學資源1,000件、提供網站平台研習資訊400篇、培訓種子師資600人次、辦理教師研習場次及參加人次160場次5,000人次、發行電子報80期、辦理策略聯盟活動28場次1,000參加人次、辦理課程實施觀察交流活動180場次。	103.4.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
33	D-3	職業學校群科中心學校103年度全國高職學生實務專題製作競賽(複賽)。	103.4.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
34	D-3	檢核學科中心上半年經費執行成效；核撥普通高中課務發展工作圈及學科中心103年度工作計畫第2期經費。	103.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
35	D-3	召開學科中心103年度第2次聯席工作會報，檢核5-8月執行成效：23個學科中心召開資源研發小組會議60場、蒐整及研發學科教學資源3,000件、蒐集高中課程意見與重大議題600則、提供網站平台教學資源1,000件、提供網站平台研習資訊400篇、培訓種子師資600人次、辦理教師研習場次及參加人次160場次5,000人次、發行電子報80期、辦理策略聯盟活動28場次1,000參加人次、辦理課程實施觀察交流活動180場次。	103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
36	D-3	高中學科中心蒐整分類 99 課程綱要高一至高三課程之各類教學資源，並完成辦理系列性評析檢核論壇或工作坊，搜整有效教學策略。	103. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
37	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心執行「高中補教教學計畫方案」第二期計畫，完成 (1)整套補教教學之補充教材。(2)進行問卷調查、試教、試測等機制。(3)辦理各類推廣活動。	103. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
38	D-3	高中課務發展工作圈及學科中心配合進修學院相關專案之規劃，完成檢核「低成就學生特質與輔導」、「補救教學基本概念」、「補救教學策略」、「補救教學教材教法」等研習課程之辦理成效。	103. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
39	D-3	召開學科中心 103 年度第 3 次聯席工作會報，檢核 9-12 月執行成效：23 個學科中心召開資源研發小組會議 60 場、蒐整及研發學科教學資源 3,000 件、蒐集高中課程意見與重大議題 600 則、提供網站平台教學資源 1,000 件、提供網站平台研習資訊 400 篇、培訓種子師資 600 人次、辦理教師研習場次及參加人次 230 場次 9,000 人次、發行電子報 80 期、辦理策略聯盟活動 28 場次 1,000 參加人次、辦理課程實施觀察交流活動 180 場次。	103. 11. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
40(完成查核點)	D-3	核定普通高中課務發展工作圈及學科中心 104 年度工作計畫。	103. 12. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

權責單位：國民中學及國民小學

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
1 (起 始查 核點)	D-1	全國中小學教師員額系統教育訓練第二階段暨完整填報 100 學年度第 1 學期資料。	100.11.21 - 100.12.31	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	D-2	辦理補救教學 101 年度第一次學習成長追蹤測驗。	101.2.1	101.2.1	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	D-1	各直轄市、縣市政府及各國中小完成填報教師員額系統 100 學年度第 2 學期資料。	101.3.1	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	D-2	完成補救教學 101 年度第一次學習成長追蹤測驗。	101.3.31	101.3.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	D-2	進行 101 年度第二次學習成長追蹤測驗。	101.6.1	101.6.1	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	D-1	各國民小學及國民中學修訂所屬之學生成績評量辦法。	101.6.30	101.6.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	D-2	完成國中小個案名單第一階段轉銜(國小)。	101.7.15	101.6.30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	D-2	完成 101 年度第二次學習成長追蹤測驗。	101.7.31	101.7.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
9	D-2	完成國中小個案名單第二階段轉銜(國中)。	101.7.31	101.7.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	D-1	全國中小學教師員額系統 101 學年度教育訓練暨完整填報 101 學年度第 1 學期資料。	101.7.1 - 101.8.31	101.8.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	D-1	加強輔導國民中小學教學正常化實施要	101.9.1	101.9.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
		點。			<input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	D-2	辦理 102 學年補救教學受輔學生篩選診斷。	101.9.1	101.9.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	D-2	完成 102 學年補救教學受輔學生篩選診斷。	101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	D-1	各直轄市、縣市政府及各國中小完成填報教師員額系統 101 學年度第 2 學期資料。	102.3.1		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	D-2	完成辦理所屬現職教師參與補救教學知能 8 小時研習達成率 60%	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	D-2	結合輔導團，宣導國中小補救教學基本內容。	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
17	D-2	完成補救教學 102 年度第一次學習成長追蹤測驗。	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	D-1	執行 102 年國中教育會考試辦工作。 (權責單位：基隆市、臺北市、新北市與彰化縣)	102.5.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	D-2	完成補救教學 102 年度第二次學習成長追蹤測驗。	102.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	D-2	完成國中小個案名單轉銜。	102.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	D-1	全國中小學教師員額系統 102 學年度教育訓練暨完整填報 102 學年第 1 學期資料。	102.7.1 - 102.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關 方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
22	D-2	完成 102 年度補救教學篩選測驗。	102.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	D-2	所屬現職教師完成補救教學 8 小時專業增能研習比率達 100%。	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
24	D-1	各直轄市、縣市政府及各國中小完成填報教師員額系統 102 學年度第 2 學期資料。	103.3.1		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
25	D-1	完成辦理所屬現職教師參與補救教學知能 8 小時研習達成率 66%	103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
26	D-1	辦理 103 年國中教育會考。	103.5.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
27	D-1	全國中小學教師員額系統 103 學年度教育訓練暨完整填報 103 學年度第 1 學期資料。	103.7.1 - 103.8.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
28(完 成查 核點)	D-1	完成辦理所屬現職教師參與補救教學知能 8 小時研習達成率 33%	103.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

十二年國民基本教育實施計畫各方案中央、地方及學校
推動時程及辦理情形一覽表（支持系統）

項目：E. 支持系統

- 方案名稱：E-1 十二年國民基本教育法制作業方案
E-2 十二年國民基本教育財務作業方案
E-3 十二年國民基本教育宣導作業方案
E-4 促進家長參與推動十二年國民基本教育實施方案
E-5 五歲幼兒免學費教育計畫

1. 100 年 9 月至 101 年 12 月之查核點辦理情形說明：

- (1)中央：截至本(101)年 12 月，本面向有 49 項查核點，截至 11 月底，應完成 43 項查核點，業已完成或改善完成 43 項查核點；6 項待完成之查核點。
- (2)地方：截至本(101)年 12 月，本面向有 10 項查核點，截至 11 月底，應完成 9 項查核點，業已完成或改善完成 9 項查核點；餘 3 項待完成之查核點。
- (3)國中：截至本(101)年 12 月，本面向無查核點。
- (4)家長團體：截至本(101)年 12 月，本面向有 2 項查核點，截至 11 月底，應完成 3 項查核點，業已完成或改善完成 2 項查核點，1 項尚在辦理中；餘 1 項待完成之查核點。

2. 102 年之查核點說明：

- (1)中央：102 年度，本面向共有 17 項查核點。
- (2)地方：102 年度，本面向共有 12 項查核點。
- (3)國中：102 年度，本面向共有 1 項查核點。
- (4)家長團體：102 年度，本面向共有 6 個查核點。

3. 103 年之查核點說明：

- (1)中央：103 年度，本面向共有 14 項查核點。
- (2)地方：103 年度，本面向共有 10 項查核點。

(3)國中：103 年度，本面向共有 1 項查核點。

(4)家長團體：103 年度，本面向共有 4 個查核點。

4.104 年之查核點說明：

(1)中央：104 年度，本面向共有 1 項查核點。

(2)地方：104 年度，本面向無查核點。

(3)國中：104 年度，本面向無查核點。

(4)家長團體：104 年度，本面向無查核點。

權責單位：教育部

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成 時間	實際完成 時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
1 (起始查核點)	E-4	編訂「十二年國民基本教育」宣導課程教材。	國教司			100.11.1 - 100.12.31	100.12.26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	E-3	擬定 101 年度宣導計畫及實施策略。	中教司			101.1.31	101.1.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	E-3	完成 12 年國教宣導海報印製與發送。	中教司			101.1.31	101.1.10	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	E-4	擬訂辦理「十二年國民基本教育」種子家長研習計畫。	國教司			101.1.31	101.6	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	E-4	督導地方政府增列「十二年國民基本教育」資訊於家長參與教育事務網站。	國教司			101.1.31	101.1.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	E-5	核定 101 年度各直轄市、縣(市)政府 5 歲幼兒免學費教育計畫等各項就學補助第一期款。	國教司			101.1.31	100.12.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	E-2	請各單位配合立法院審議結果，調整 101 年度業管預算，並送會計處彙辦。	會計處	各相關單位		101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	E-2	請各單位檢討 12 年國民基本教育實施計畫 100 年度預算執行情形，並估算 102 年度需求數。	會計處	各相關單位		101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成 時間	實際完成 時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
9	E-2	請各單位依法定預算數額，妥為規劃分配，編造分配預算送會計處彙辦。	會計處	各相關 單位		101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	E-4	召開「促進家長參與推動十二年國民基本教育」研習計畫審查會議。	國教司			101.2.28	101.3.28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成 辦理情形說明：各縣市計畫送達時間較為延遲，故延後召開會議。
11	E-1	徵詢地方政府代表對於高級中等教育法之建議	中教司	技職司 法規會		101.2.15	101.2.14	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	E-5	開放園所至資訊平台進行100學年度第二學期財稅資料比對。	國教司			101.2.29	101.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	E-5	審查各直轄市、縣(市)政府報送之101學年度增班設園申請案。	國教司			101.2.28	101.2.8	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
14	E-2	請各單位核實提出102年度需求數，並於2月底前將送會計處彙辦。	會計處	各相關 單位		101.2.29	101.2.15	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	E-4	召開「促進家長參與推動十二年國民基本教育」研習計畫審查會議。	國教司			101.2.29	101.3.28	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成 各縣市計畫送達時間較為延遲，故延後召開會議。

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成 時間	實際完成 時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
15	E-4	核定「促進家長參與推動十二年國民基本教育」各項研習計畫經費。	國教司			101.3.1	101.7.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成 辦理情形及成果說明:22 縣市經費均已核定撥款完畢。
16	E-5	規劃辦理 101 學年度就學補助措施資訊宣導案。	國教司			101.3.31	101.3.27	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
17	E-5	審查各直轄市、縣(市)政府報送之園所改善教學環境設備申請案。	國教司			101.3.31	101.3.20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	E-1	徵詢家長團體對於高級中等教育法之建議	中教司	技職司 法規會		101.4.15	101.3.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	E-5	督導各直轄市、縣(市)政府辦理 100 學年度第一學期公立幼稚園課後留園服務補助經費核結案。	國教司			101.4.30	101.3.22	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	E-2	彙整各單位 102 年度需求數，並核列 102 年度概算額度。	會計處	各相關 單位		101.4.30	101.4.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
21	E-1	徵詢教師團體對於高級中等教育法之建議	中教司	技職司 法規會		101.5.15	101.3.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	E-2	彙編教育部主管 102 年度歲出概算函報行政院。	會計處	各相關 單位		101.5.15	101.5.15	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成 時間	實際完成 時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
23	E-3	徵選十二年國民基本教育標誌與標語	中教司			101. 5. 31	101. 5. 31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
24	E-5	審核各直轄市、縣(市)政府報送之 100 學年度第二學期合作園所教保人員進修就學費用補助申請案。	國教司			101. 5. 31	101. 5. 28	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
25	E-3	辦理宣導種子講師培訓	中教司			101. 5. 31	101. 5. 7	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
26	E-5	依各直轄市、縣(市)政府第一期 5 歲幼兒免學費教育計畫補助款執行情形，撥付不足款。	國教司			101. 6. 30	101. 6. 26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
27	E-5	依各直轄市、縣(市)政府審查結果，公布 101 學年度合作園所清冊。	國教司			101. 6. 30	101. 6. 26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
28	E-3	印製十二年國民基本教育手冊或摺頁	中教司			101. 6. 30	101. 6. 20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
29	E-1	彙整地方政府、家長團體及教師團體針對高級中教育法之建議。	中教司	技職司 法規會		101. 7. 15	101. 4. 13	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
30	E-3	印製十二年國民基本教育手冊或摺頁。	中教司			101. 7. 31	101. 6. 20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列	E-3	中央與地方宣導團培訓人數達 400 人。	中教司			101. 7. 31	101. 5. 20	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成 時間	實際完成 時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
查核點								
31	E-5	核定 100 年度各直轄市、縣(市)政府 5 歲幼兒免學費教育計畫等各項就學補助第二期款。	國教司			101.7.31	101.7.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
32	E-5	開放園所至資訊平台進行 101 學年度第一學期財稅資料比對。	國教司			101.8.31	101.8.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
33	E-2	完成「12 年國民基本教育實施計畫經費編列情形表」，整編教育部主管 102 年度歲出預算案，並於 8 月 31 日前送達立法院。	會計處	各相關 單位		101.8.31	101.8.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
34	E-3	辦理高級中等以下學校教職員研習。	中教司	中辦 國教司		101.8.31	101.8.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
35	E-3	完成 12 年國民基本教育短片製作。	中教司			101.8.31	101.8.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
36	E-5	督導各直轄市、縣(市)政府辦理 100 學年度第二學期公立幼稚園課後留園服務補助經費核結案。	國教司			101.9.30	101.9.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
37	E-4	辦理「十二年國民基本教育」種子家長研習。	國教司			101.4.1 - 101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
38	E-1	高級中等教育法及專科學校法函報行政	中教司	技職司		101.10.31	101.2.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成 時間	實際完成 時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
		院審議。		法規會			<input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
39	E-5	辦理各直轄市、縣(市)政府辦理 100 學年度公私立幼稚園基礎評鑑經費核結案。	國教司			101.10.31	101.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
40	E-5	審核各直轄市、縣(市)政府報送之 101 學年度第一學期合作園所教保人員進修就學費用補助申請案。	國教司			101.11.30	101.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
41	E-5	依各直轄市、縣(市)政府 5 歲幼兒免學費教育計畫第二期補助款執行情形，撥付不足款。	國教司			101.11.30	101.11.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
42	E-4	督導各直轄市、縣(市)政府辦理 101 年度經費核結暨相關成果報告	國教司			101.11.1 - 101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
43	E-1	高級中等教育法及專科學校法函報立法院審議	中教司	技職司 法規會		101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
44	E-5	規劃辦理 102 年度各直轄市、縣(市)政府合作園所加置臨時人力經費補助案。	國教司			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院 增列 查核點	E-4	辦理 101 年度經費核結暨相關成果報告。	國教司			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
行政院	E-3	國中小、高中職教職員之宣導達 20 萬人	中教司			101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成 時間	實際完成 時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
增列 查核點		次。					<input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
行政院 增列 查核點	E-3	學生家長之宣導達 30 萬人次。	中教司			101.12.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
45	E-4	修訂「十二年國民基本教育」宣導課程教材。	國教司			102.1.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
46	E-3	擬定 102 年度宣導計畫及實施策略。	國教署			102.1.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
47	E-2	請各單位配合立法院審議結果，調整 102 年度業管預算，並送會計處彙辦。	會計處	各相關 單位		102.1.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
48	E-2	請各單位檢討 12 年國民基本教育實施計畫 101 度預算執行情形，並估算 103 年度需求數。	會計處	各相關 單位		102.1.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
49	E-2	請各單位依法定預算數額，妥為規劃分配，編造分配預算送會計處彙辦。	會計處	各相關 單位		102.1.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
50	E-5	依各直轄市、縣(市)政府來函辦理 5 歲幼兒免學費教育計畫等各項就學補助核結案。	國教署			102.1.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
51	E-4	擬訂辦理「十二年國民基本教育」種子家	國教署			102.1.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中	

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
		長研習計畫					<input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
52	E-2	請各單位核實提出 103 年度需求數，並於 2 月底前將送會計處彙辦。	會計處	各相關單位		102. 2. 28	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
53	E-4	召開「促進家長參與推動十二年國民基本教育」研習計畫審查會議	國教署			102. 2. 28	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
54	E-4	核定「促進家長參與推動十二年國民基本教育」各項研習計畫經費	國教署			102. 3. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
55	E-2	彙整各單位 103 年度需求數，並核列 103 年度概算額度。	會計處	各相關單位		102. 4. 30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
56	E-2	彙編教育部主管 103 年度歲出概算函報行政院。	會計處	各相關單位		102. 5. 15	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
57	E-3	延聘 102 學年度中央宣導團成員。	國教署			102. 7. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
58	E-1	公布「高級中等教育法」。	國教署	技職司法制處		102. 8. 1	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
59	E-2	完成「12 年國民基本教育實施計畫經費編列情形表」，整編教育部主管 103 年度歲出預算案，並於 8 月 31 日前送達立法院。	會計處	各相關單位		102. 8. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
60	E-4	辦理「十二年國民基本教育」種子家長研習。	國教署			102. 4. 1 -	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成時間	實際完成時間	辦理情形
			主辦單位	協辦單位	承辦單位			
						102.10.31		
61	E-3	擬定 103 年宣導計畫及實施策略。	國教署			102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
62	E-4	修訂「十二年國民基本教育」宣導課程教材。	國教署			103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
63	E-4	擬訂辦理「十二年國民基本教育」種子家長研習計畫。	國教署			103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
64	E-2	請各單位配合立法院審議結果，調整 103 年度業管預算，並送會計處彙辦。	會計處	各相關單位		103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
65	E-2	請各單位檢討 12 年國民基本教育實施計畫 102 度預算執行情形，並估算 104 年度需求數。	會計處	各相關單位		103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
66	E-2	請各單位依法定預算數額，妥為規劃分配，編造分配預算送會計處彙辦。	會計處	各相關單位		103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
67	E-1	配合「高級中等教育法」研修相關子法。	國教署	技職司法制處		102.8.1 - 103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
68	E-4	召開「促進家長參與推動十二年國民基本教育」研習計畫審查會議。	國教署			103.2.29		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
69	E-2	請各單位核實提出 104 年度需求數，並於	會計處	各相關		103.2.29		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位			預定完成 時間	實際完成 時間	辦理情形
			主辦 單位	協辦 單位	承辦 單位			
		2月底前將送會計處彙辦。		單位			<input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
70	E-4	核定「促進家長參與推動十二年國民基本教育」各項研習計畫經費。	國教署			103. 3. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
71	E-2	彙整各單位 104 年度需求數，並核列 104 年度概算額度。	會計處	各相關 單位		103. 4. 30	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
72	E-2	彙編教育部主管 104 年度歲出概算函報行政院。	會計處	各相關 單位		103. 5. 15	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
73	E-3	延聘 103 學年度中央宣導團成員	國教署			103. 7. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
74	E-2	完成「12 年國民基本教育實施計畫經費編列情形表」，整編教育部主管 104 年度歲出預算案，並於 8 月 31 日前送達立法院。	會計處	各相關 單位		103. 8. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
75	E-4	辦理「十二年國民基本教育」種子家長研習。	國教署			103. 4. 1 - 103. 10. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	
76 (完成 查核點)	E-3	擬定 104 年宣導計畫及實施策略。	國教署			104. 1. 31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成	

權責單位：各直轄市政府教育局及縣市政府

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
1 (起 始查 核點)	E-3	擬定 101 年度宣導計畫及實施策略。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	100.12.30	100.12.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	E-4	地方政府、家長團體檢送辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習計畫。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	E-5	辦理 100 學年度第 2 學期 5 歲幼兒免學費教育政策宣導事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.1.31	101.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	E-5	辦理 101 年度 5 歲幼兒免學費教育補助經費第 1 期申領事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.2.29	101.2.29	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	E-4	地方政府、家長團體遴選本方案之種子家長，參與種子研習。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.3.31	101.6.1	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	E-3	辦理入學方式（免試入學及特色招生）教師、家長說明會。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.6.30	101.6.30	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	E-5	辦理 101 學年度第 1 學期 5 歲幼兒免學費	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及	101.7.31	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中

項次	相關 方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
		教育政策宣導事宜	縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局			<input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	E-5	辦理 101 年度 5 歲幼兒免學費教育補助經費第 2 期申領事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.7.31	101.8.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
9	E-4	地方政府、家長團體辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.4.1 - 101.10.31	101.12.15	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	E-4	辦理各項研習計畫核結事宜，並提出成果報告，進行檢討。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	101.11.1 - 101.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	E-3	擬定 102 年度宣導計畫及實施策略。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12	E-5	辦理 101 年度 5 歲幼兒免學費教育補助經費核結事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
13	E-5	辦理 101 學年度第 2 學期 5 歲幼兒免學費教育政策宣導事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
14	E-5	辦理 102 年度 5 歲幼兒免學費教育補助經費第 1 期申領事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
15	E-4	地方政府、家長團體檢送辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習計畫。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
16	E-4	地方政府、家長團體遴選本方案之種子家長，參與種子研習。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
17	E-5	辦理 102 學年度第 1 學期 5 歲幼兒免學費教育政策宣導事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
18	E-5	辦理 102 年度 5 歲幼兒免學費教育補助經費第 2 期申領事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.7.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
19	E-4	地方政府、家長團體辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
20	E-3	辦理國中畢業生入學方式宣導	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府	102.11.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局			
21	E-4	辦理各項研習計畫核結事宜，並提出成果報告，進行檢討。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
22	E-4	擬定 103 年度宣導計畫及實施策略。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	102.12.30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
23	E-4	地方政府、家長團體檢送辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習計畫。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
24	E-5	辦理 102 學年度第 2 學期 5 歲幼兒免學費教育政策宣導事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
25	E-5	辦理 103 年度 5 歲幼兒免學費教育補助經費第 1 期申領事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
26	E-4	地方政府、家長團體遴選本方案之種子家長，參與種子研習。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
27	E-3	辦理家長及學生入學方式說明會。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府	103.3.15		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

項次	相關 方案 (代號)	查核點名稱	權責單位	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
			<input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局			
28	E-5	辦理 103 學年度第 1 學期 5 歲幼兒免學費教育政策宣導事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
29	E-5	辦理 103 年度 5 歲幼兒免學費教育補助經費第 2 期申領事宜	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 7. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
30	E-4	地方政府、家長團體辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 4. 1 - 103. 10. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
31	E-5	辦理各項研習計畫核結事宜，並提出成果報告，進行檢討。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 11. 1 - 103. 12. 31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
32(完 成查 核點)	E-5	擬定 104 年度宣導計畫及實施策略。	<input checked="" type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局及 縣市政府 <input type="checkbox"/> 各直轄市政府教育局	103. 12. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

權責單位：國中

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
1(起 始 查 核點)	E-3	辦理國中畢業生(家長)入學方式宣導。	102. 2. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2 (完 成 查 核點)	E-3	辦理國中畢業生(家長)入學方式宣導。	103. 2. 30		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

權責單位：家長團體

項次	相關方案 (代號)	查核點名稱	預定 完成時間	實際 完成時間	辦理情形
1 (起 始查 核點)	E-4	地方政府、家長團體檢送辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習計畫。	101.1.31	101.3.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
2	E-4	地方政府、家長團體遴選本方案之種子家長，參與種子研習。	101.3.31	101.5.31	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input checked="" type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
3	E-4	地方政府、家長團體辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習。	101.4.1 - 102.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
4	E-4	辦理各項研習計畫核結事宜，並提出成果報告，進行檢討。	101.11.1 - 102.2.28		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
5	E-4	地方政府、家長團體檢送辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習計畫。	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
6	E-4	地方政府、家長團體遴選本方案之種子家長，參與種子研習。	102.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
7	E-4	地方政府、家長團體辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習。	102.4.1- 102.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
8	E-4	辦理各項研習計畫核結事宜，並提出成果報告，進行檢討。	102.11.1 - 102.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成

9	E-4	地方政府、家長團體檢送辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習計畫。	103.1.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
10	E-4	地方政府、家長團體遴選本方案之種子家長，參與種子研習。	103.3.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
11	E-4	地方政府、家長團體辦理「十二年國民基本教育」家長推廣研習。	103.4.1 - 103.10.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成
12 (完成查核點)	E-4	辦理各項研習計畫核結事宜，並提出成果報告，進行檢討。	103.11.1 - 103.12.31		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中 <input type="checkbox"/> 已改善完成 <input type="checkbox"/> 未改善完成