

花蓮縣政府教育處 113 年度工程第 7 次列管會報

會議議程

- 壹、時間：中華民國 113 年 8 月 1 日（星期四）下午 2 時
- 貳、地點：視訊會議（會議代碼：jyv-doye-owx）
- 參、主持人：鄒科長逢益
- 肆、請各校依所訂時間提前上線簽到，並說明執行進度：依下列工程案件順序
 - 一、學校用地（國有原住民保留地）辦理撥用（設施科業管）：下午 2 時
富世國小、景美國小、銅門國小、銅蘭國小、文蘭國小、明利國小、水源國小
 - 二、校舍建物違建補照（設施科業管）：下午 2 時
舞鶴國小、壽豐國小
 - 三、國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建）（設施科業管）：下午 2 時
北濱國小
 - 四、112 年度老舊廁所整修工程（設施科業管）：下午 2 時
光復國小、化仁國中、宜昌國中、國風國中、美崙國中、自強國中
 - 五、112 年度老舊廁所整修工程（設施科業管）（第二批）：下午 2 時 30 分
北埔國小、鑄強國小、太巴塢國小、萬寧國小
 - 六、113 年改善教學環境及設施設備（設施科業管）：下午 2 時 30 分
秀林國小-聚英樓老舊廁所改善工程
明義國小-活動中心 LED 顯示器音響設備暨廁所整修工程
宜昌國小-階梯教室 LED 顯示器設置工程
中正國小-學生活動中心電力系統修復工程
鶴岡國小-教室設備及廁所等更新
港口國小-教室設備、門窗修繕及校園字幕機等更新
松浦國小-購置教學設備、行政辦公室設備、運動場地相關設施設備等
東里國中-購買教學環境設備、改善教室及辦公室環境設備等
中城國小-改善校園環境設施設備工程等
德武國小-B 棟教學大樓圖書室及運動場改善工程
明里國小-停車場地坪改善工程

- 南平中學-活動中心屋頂及學生宿舍樓梯窗台改善防漏工程
- 七、 113年公立國中小校舍補強工程(設施科業管)：下午2時30分
鳳林國小、秀林國中、明廉國小、化仁國小、新社國小
- 八、 111年0918地震災害公共設施復建工程(設施科業管)：下午3時
東里國中、富北國中
- 九、 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程(設施科業管)：下午3時
富里國中
- 十、 112年度改善教學環境及設施設備(設施科業管)：下午3時
壽豐國中-群育館空調設施設備改善工程
- 十一、 112年度國教署充實設施設備計畫(設施科業管)：下午3時
中原國小-校園安全人車分道建置工程
- 十二、 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)設施設備計畫」
(設施科業管)：下午3時
玉東國中、平和國中、光復國中、富源國中、萬榮國中、豐濱國中、豐山國小、豐裡國小、平和國小、溪口國小、光復國小、太巴塢國小、大進國小、豐濱國小、靜浦國小、玉里國小、中城國小、松浦國小、三民國小、大禹國小、長良國小、永豐國小、崇德國小、佳民國小、銅蘭國小、西林國小、卓溪國小、立山國小、西富國小
- 十三、 112年幼兒園新建工程(特幼科業管)：下午3時30分
北昌國小
- 十四、 113年幼兒園轉型2歲專班工程(特幼科業管)：下午3時30分
中原國小
- 十五、 114年幼兒園轉型2歲專班工程(特幼科業管)：下午3時30分
中城國小
- 十六、 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯案(特幼科業管)：下午3時30分
化仁國小、國風國中、玉里國中
- 十七、 113年度改善無障礙校園環境計畫(特幼科業管) 下午3時30分
自強國中、明廉國小、稻香國小、中城國小、嘉里國小、高寮國小、中華國小

- 十八、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第三批)
(體健科業管)：下午3時30分
萬寧國小
- 十九、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第四批)(體健科業管)：下午4時
銅蘭國小
- 二十、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第五批)(體健科業管)：下午4時
北林國小
- 二十一、112年度學校游泳池整建維修經費(體健科業管)：下午4時
國風國中
- 二十二、113年度學校游泳池整建維修經費(體健科業管)：下午4時
玉里國小
- 二十三、公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全(體健科業管)：下午4時
鳳林國中、永豐國小
- 二十四、112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度)(體健科業管)：下午4時
瑞北國小、秀林國小、美崙國中
- 二十五、風雨操場興建(體健科業管)：下午4時
大進國小
- 二十六、113年度期中修整建運動場地(體健科業管)：下午4時
秀林國中、明禮國小、富里國小、復興國小、東里國中、豐山國小、東里國小、太昌國小、光復國中、北昌國小、卓楓國小、鳳林國小、嘉里國小、奇美國小