

本表篩選已決標尚未完工且 114 年 01 月 實際進度未填報之標案

	執行機關	編號	標案名稱	決標日期	聯絡人	狀況
1	花蓮縣立國風國民中學	kfjh1120007-1	國風國中涵玉樓無障礙電梯工程採購案	113/07/30	事務組廖淑芳	進度未填報(B5)
2	花蓮縣立國風國民中學	kfjh1120010-1	112 年度花蓮縣立國風國民中學老舊廁所整修工程採購案	113/03/14	事務組廖淑芳	進度未填報(B5)
3	花蓮縣立國風國民中學	kfjh1120012-4	112 年花蓮縣立國風國中游泳池整修工程採購案	113/09/11	事務組廖淑芳	進度未填報(B5)
4	花蓮縣立美崙國民中學	113-03-2	113 年度整建學校草地運動場工程	113/10/16	溫小姐	進度未填報(B5)
5	花蓮縣立美崙國民中學	SC113051401	112 年度美崙國中老舊廁所整修工程	113/06/04	李高銘	進度未填報(B5)
6	花蓮縣立美崙國民中學	SC113111101	花蓮縣立美崙國中 0403 震災復建工程	113/12/10	花蓮縣立美崙國民中學溫彥青小姐	預定開工未填(A4)
7	花蓮縣立鳳林國民中學	FLJH1130701	花蓮縣立鳳林國民中學 113 年操場跑道及周邊設施整建 工程採購案	113/07/18	鍾孔麟	進度未填報(B5)
8	花蓮縣立光復國民中學	SC113090601	113 年光復國中運動場跑道整建工程	113/10/08	許慧敏	進度未填報(B5)
9	花蓮縣立玉里國民中學	YLJH113-E01	琢玉樓無障礙電梯新建工程	113/05/08	葉志雄	進度未填報(B5)
10	花蓮縣立玉里國民中學	YLJH113-E02	玉里國中廚房精進-屋頂防水及室內修復工程	113/08/15	葉志雄	驗收未填(C6B)
11	花蓮縣立玉里國民中學	YLJH113-E05	玉里國中樹人樓老舊廁所整修工程	113/12/31	葉志雄	預定開工未填(A4)
12	花蓮縣立玉里國民中學	YLJH113-E20	玉里國中獨立走廊結構補強工程	113/12/24	葉志雄	進度未填報(B5)
13	花蓮縣立東里國民中學	1101018	110 年東里國中推動偏鄉學校中央廚房計畫－新建中央廚房工程及設備統包案	110/11/26	歐秋玉	結案未填(C6C)
14	花蓮縣立東里國民中學	1110421	111 年度東里國中校舍防水隔熱工程	111/05/18	歐秋玉	驗收未填(C6B)
15	花蓮縣立東里國民中學	1130828	東里國中 113 年度期中修整建運動場地工程	113/09/20	歐秋玉	驗收未填(C6B)

	執行機關	編號	標案名稱	決標日期	聯絡人	狀況
16	花蓮縣立自強國民中學	113-03_project	113 年度「更新教學大樓 D 棟無障礙電梯」工程採購	113/12/20	李惠芳	預定開工未填(A4)
17	花蓮縣立自強國民中學	SC113012201	112 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程	113/02/20	李惠芳	進度未填報(B5)
18	花蓮縣立自強國民中學	SC113090903	113 年度「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程採購	113/12/09	自強國中李惠芳	預定開工未填(A4)
19	花蓮縣立化仁國民中學	1130116	112 年老舊廁所整修	113/03/15	李惠芳	進度未填報(B5)
20	花蓮縣花蓮市明義國民小學	1130930	113 年度花蓮縣明義國小仁愛樓老舊廁所整修工程	113/10/29	林美惠	進度未填報(B5)
21	花蓮縣花蓮市中華國民小學	CHPS1131115	中華國小南棟校舍老舊廁所改善工程	113/12/06	林宣均	進度未填報(B5)
22	花蓮縣新城鄉北埔國民小學	11212	北埔國小午餐貨梯更新工程	113/08/06	張秀菁	進度未填報(B5)
23	花蓮縣吉安鄉太昌國民小學	113-05	太昌國小操場整建工程	113/09/30	孫小佩	進度未填報(B5)
24	花蓮縣吉安鄉太昌國民小學	113-10	太昌國小西棟校舍廁所改善工程	113/12/10	孫小佩	預定開工未填(A4)
25	花蓮縣壽豐鄉志學國民小學	JSPS1131018	志學國小東側大樓老舊廁所改善工程	113/11/28	鄭榮祺	進度未填報(B5)
26	花蓮縣鳳林鎮鳳林國民小學	FL1130903	鳳林國小運動場修(整)建工程	113/09/30	尤郁茹	進度未填報(B5)
27	花蓮縣鳳林鎮長橋國民小學	CHCPS11303	花蓮縣鳳林鎮長橋國民小學 0403 復建工程	113/10/11	黃耀霆	進度未填報(B5)
28	花蓮縣光復鄉光復國民小學	KF1130313	花蓮縣光復國小 112 年度老舊廁所整修工程	113/04/10	何夢華	驗收未填(C6B)
29	花蓮縣瑞穗鄉瑞北國民小學	113RB-B004	瑞北國小興建五人制人工草皮足球場工程	113/10/17	葉郁傑	進度未填報(B5)

	執行機關	編號	標案名稱	決標日期	聯絡人	狀況
30	花蓮縣瑞穗鄉奇美國國民小學	11302	花蓮縣奇美國小 PU 跑道整修工程採購案	113/09/10	黃嘉軒	進度未填報 (B5)
31	花蓮縣玉里鎮玉里國民小學	SC113071002	113 年玉里國小游泳池改善工程	113/08/13	林靜君	進度未填報 (B5)
32	花蓮縣玉里鎮玉里國民小學	YLPS1120928	玉里國小永昌分校附設幼兒園改善及充實教學環境設施設備	112/11/06	何譯文	進度未填報 (B5)
33	花蓮縣玉里鎮中城國民小學	SC113111302	中城國小 113 年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫	113/12/17	花蓮縣玉里鎮中城國民中小學柯健二	進度未填報 (B5)
34	花蓮縣玉里鎮三民國民小學	SMPS1130717	113 年三民國小宿舍及建物拆除工程	113/11/08	黃唯銘	進度未填報 (B5)
35	花蓮縣富里鄉富里國民小學	SC113082105	富里國小球場整修工程	113/09/19	富里國小林佳儀	進度未填報 (B5)
36	花蓮縣富里鄉東里國民小學	TLPS20240812	東里國小 PU 跑道新建工程	113/09/03	洪子盈	進度未填報 (B5)
37	花蓮縣富里鄉永豐國民小學	YFPS1130606	永豐國小 113 年運動操場（包括跑道及周邊設施）改善工程	113/06/27	李郁城	結案未填 (C6C)
38	花蓮縣富里鄉永豐國民小學	YFPS1130829	永豐國小 113 年度偏遠地區學校設施設備計畫工程	113/10/07	李郁城	進度未填報 (B5)
39	花蓮縣富里鄉東竹國民小學	DJPS113005	東竹國小老舊廁所整修工程	113/11/12	林永凱	進度未填報 (B5)
40	花蓮縣秀林鄉秀林國民小學	slips1130055733B	花蓮縣秀林國小人工草皮五人制足球場整建工程	113/07/31	許漢良	結案未填 (C6C)
41	花蓮縣秀林鄉崇德國民小學	cdps1130830A	花蓮縣崇德國小校門、入口廣場及教學大樓三樓門窗改善工程	113/10/08	林怡伶	進度未填報 (B5)

	執行機關	編號	標案名稱	決標日期	聯絡人	狀況
42	花蓮縣吉安鄉北昌國民小學	BC113021	花蓮縣吉安鄉北昌國民小學 113 年運動場及周邊設施整建工程	113/10/23	張文進	進度未填報(B5)
43	花蓮縣卓溪鄉卓楓國民小學	ZFPS1130910	卓楓國小 113 年運動操場(包括跑道及周邊設施)改善工程	113/09/18	蘇育德	進度未填報(B5)