

花蓮縣政府教育處 109 年度工程第 7 次列管會報

會議議程

- 壹、時間：中華民國 109 年 8 月 27 日（星期四）下午 1 時 30 分
- 貳、地點：視訊會議
- 參、主持人：盧科長谷碩樂
- 肆、請各校依所訂時間上線並說明執行進度：依下列工程案件順序
- 一、體育設施(整建運動場地及充實體育器材設備)(體健科業管)：
下午1時30分
三民國中、玉里國中、卓楓國小、中華國小。
- 二、體育設施(教育部)(體健科列管)：下午1時30分
光華國小、宜昌國小、太昌國小、東竹國小、花崗國中、萬榮國中。
- 三、體育設施(前瞻)(體健科業管)：下午1時30分
玉里國小、立山國小、花蓮體中。
- 四、花蓮縣校園希望工程計畫(設施科業管)：下午2時
玉里國中。
- 五、城隍廟「充實設施設備計畫」(設施科業管)：下午2時
玉東國中、玉里國中、卓清國小、長良國小。
- 六、107年第二屆原住民重點學校新校園運動第2階段(設施科業管)：
下午2時
永豐國小、豐濱國小、太巴壠國小、西寶國小、富世國小、港口國小。
- 七、108年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(設施科列管)：下午2時30分
大禹國小、長良國小、高寮國小、大進國小、吉安國中、宜昌國小、三棧國小、崇德國小、古風國小、中原國小、中華國小、明廉國小、鑄強國小、永豐國小、秀林國中、瑞北國小、瑞穗國中、紅葉國小、萬榮國小、豐山國小、鳳仁國小、靜浦國小、豐濱國小。

- 八、 109 年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫（設施科列管）：下午 2 時 30 分
太平國小、大進國小、復興國小、國風國中、鑄強國小、壽豐國中、北埔國小、中正國小、壽豐國小、明廉國小、豐濱國小、康樂國小。
- 九、 108 年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次)(專案)(設施科業管)：下午 2 時 30 分
玉里國小、古風國小。
- 十、 108 年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次)(設施科業管)：下午 2 時 30 分
卓清國小、卓楓國小、長良國小、鶴岡國小、港口國小、三民國中。
- 十一、 109 年改善偏遠地區宿舍計畫（設施科業管）：下午 2 時 30 分
明利國小、豐濱國小、富里國小、港口國小、萬榮國小、瑞穗國中、玉里國中。
- 十二、 108 年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第四次補助)(設施科列管)：下午 2 時 30 分
東竹國小。
- 十三、 108 年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第六次補助)(設施科列管)：下午 3 時
瑞穗國中、壽豐國小、明恥國小、化仁國小、紅葉國小、太巴塢國小、萬寧國小、卓楓國小、北昌國小、中華國小、豐濱國小、國風國中、新城國小、明利國小、玉東國中。
- 十四、 109 年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（設施科列管）：下午 3 時
國風國中、明義國小、光華國小、宜昌國小、大進國小、嘉里國小、太平國小。
- 十五、 教育部國民及學前教育署 108 年度充實設施設備計畫

(設施科列管)：下午3時

北昌國小、紅葉國小、玉東國中、明義國小。

十六、非山非市(設施科列管)：下午3時30分

壽豐國中、光華國小、明利國小、源城國小、富世國小、萬寧國小、萬榮國小、紅葉國小、文蘭國小、古風國小、秀林國小、西寶國小、富北國中、瑞北國小、新社國小、長橋國小、學田國小、舞鶴國小、瑞美國小、鶴岡國小、明里國小、富里國中、東竹國小、富源國小、富里國小、瑞穗國中、東里國小、瑞穗國小、卓清國小。

十七、109年度設置學校社區共讀站(課程科業管)：下午4時

宜昌國小。

十八、校園社區改造計畫-擴建教室提供各類服務(設施科業管)：

下午4時

東里國小、宜昌國小。

十九、109年度國中小校舍耐震補強工程(設施科業管)：

下午4時

明恥國小、北濱國小、鑄強國小、稻香國小、鳳林國小、和平國小、大榮國小、月眉國小、吉安國中、富世國小、宜昌國小、瑞穗國中、瑞北國小、永豐國小、高寮國小。

二十、109年度幼兒園改善教學環境設施設備(特幼科業管)：

下午4時

南華國小、壽豐國小、宜昌國小、吉安國小、稻香國小、太巴塢國小、長橋國小、玉里國小、樂合國小、豐濱國小、豐山國小、富源國小。

二十一、108無障礙(特幼科業管)：下午4時

北昌國小。

二十二、109無障礙(特幼科業管)：下午4時

鳳林國小、富里國中、鳳林國中、富里國小、鶴岡國小、大禹國小。

二十三、 109年度幼兒園增班工程（特幼科業管）：下午4時
新城國小、稻香國小。

二十四、 110年度幼兒園增班工程（特幼科業管）：下午4時
鳳林國小。

二十五、 110年度幼兒園新設園工程（特幼科業管）：
下午4時

復興國小、崙山國小。

二十六、 修繕專科教室一為部落教保中心使用（特幼科業管）：
下午4時

港口國小。